DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo 6/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

(ďalej aj len „zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov verejného obstarávateľa	Obec Petrova Ves
Sídlo	908 44 Petrova Ves 53
Štatutárny orgán	Štefan Beňa – starosta obce
IČO	00309770
DIČ	2021093844
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Štefan Beňa
bankové spojenie :	Prima banka Slovenko , a.s.
č. účtu :	SK56 5600 0000 0026 0034 2003

(ďalej aj iba „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	UNISTAV spol. s r. o.
Sídlo	Priemyselná 279, 905 01 Senica
Štatutárny orgán	Ing. Peter Žeňuch, konateľ
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy	Ing. Peter Žeňuch, konateľ
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri	Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 1761/T
IČO	31 409 539
DIČ	2020376127
IČ DPH	SK 2020376127

(ďalej aj iba „zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo č. 6/2021 dňa 10.11.2021 (ďalej len „Zmluva"). Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu realizácie došlo k zmene rozsahu diela, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto DODATKU č. 1 (ďalej len „Dodatok"), ktorým sa upravuje rozsah a cena diela.

Článok I. Predmet Dodatku

1.1 Týmto Dodatkom sa upravuje cena diela nasledovne:

Cena diela bez DPH podľa Zmluvy:	58 482,08 EUR
Zmena ceny podľa dodatku bez DPH	**5 155,42 EUR**
Cena bez DPH spolu	63 637,50 EUR
DPH 20 %	12 727,50 EUR
Cena diela spolu s DPH	**76 365,00 EUR**

Slovom: sedemdesiatšesťtisíc tristošesťdesiatpäť EUR.

1.2 Príloha č. 1 Zmluvy sa dopĺňa o prílohu č. 1 Dodatku, v ktorej je špecifikovaný rozsah naviac prác.

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom zostávajú v platnosti.

2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Ddodatku je im známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

2.4 Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, dve pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.

za zhotoviteľa:

V Senici, dňa: 1.12. 2021

UNISTAV spol. s r.o.
Priemyselná 279
905 01 SENICA
IČO 31 499 539

.....

Ing. Peter Žeňuch
konateľ

za objednávateľa:

v Petrovej Vsi, dňa: 1.12.2021

OBEC PETROVA VES

.....

Štefan Beňa
starosta obce

Príloha č. 1: Podrobný položkovitý rozpočet naviac prác – Spevnené plochy – časť B