



PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE PETROVA VES

na roky 2021 - 2027



Názov:	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 až 2027
Územné vymedzenie:	obec
Územný plán obce schválený:	áno (2019)
Dátum schválenia PHRSR:	
Verzia:	1.0
Publikovaný verejne:	
Spracoval:	 GEMINI GROUP



OBSAH

PRÍHOVOR STAROSTU.....	5
ÚVOD.....	6
A. ANALYTICKÁ ČASŤ	9
A I. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA	9
A I.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE A JEJ STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ.....	9
A I.1.1 Základné informácie o obci.....	9
A I.1.2 História obce.....	11
A I.1.3 Symboly obce	12
A I.2 OBYVATEĽSTVO	12
A I.2.1 Vývoj počtu obyvateľov.....	12
A I.2.2 prirodzený pohyb obyvateľstva.....	13
A I.2.3 migračný pohyb obyvateľstva.....	15
A I.2.4 Celkový pohyb obyvateľstva	15
A I.2.5 štruktúra obyvateľstva	16
A I.3 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND.....	22
A I.4 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	24
A I.4.1 Školstvo	24
A I.4.2 Zdravotná a sociálna starostlivosť	25
A I.4.3 Služby.....	25
A I.4.4 ŠPORT	26
A I.4.4 Kultúra A Kultúrne pamiatky	26
A I.5 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	28
A I.5.1 Vodné hospodárstvo	28
A I.5.2 Energetika - Rozvody VN.....	28
A I.5.3 Verejné osvetlenie.....	28
A I.5.4 Plyn	28
A I.5.5 Telekomunikačné a informačné siete	29
A I.5.6 Odpadové hospodárstvo	29
A I.6 EKONOMICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA	29
A I.7 ROZPOČET A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE OBCE	30
A I.8 EX-POST HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR	34
(A. II) ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA	37
A II.1 POLOHA	37
A II.2 DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA VZHLADOM NA PREDMETNÉ DRUHY DOPRAVY	38
A II.2.1 Cestná doprava	38
A II.2.2 Nemotoristická doprava	40
A II.2.3 osobná hromadná doprava	40
A II.3 PRÍRODNÉ PODMIENKY	40
A II.3.1 Reliéf a horninové prostredie.....	40
A II.3.2 Klimatické pomery.....	41
A II.3.3 Súčasná Krajinná štruktúra	41
A II.3.1 Kvalita Ovzdušia	44
A II.3.2 Kvalita Vôd.....	45
A II.3.3 Ostatné Environmentálne záťaže.....	45
A II.3.4 Chránené územia	46



A II.4 CESTOVNÝ RUCH	46
(A III) ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA	47
A III.1 SWOT ANALÝZA A SYNTÉZA JEJ VÝSLEDKOV	47
A III.2 HLAVNÉ DISPARITY A FAKTORY ROZVOJA	49
<i>A III.2.1 Odhad budúceho možného vývoja obce.....</i>	<i>49</i>
A III.3 STEEP ANALÝZA.....	50
B. STRATEGICKÁ ČASŤ	52
B.1 VÍZIA ÚZEMIA.....	52
B.2 NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA.....	53
C PROGRAMOVÁ ČASŤ	54
D REALIZAČNÁ ČASŤ	97
D.1 SYSTÉM MONITOROVANIE A HODNOTENIE.....	104
D.2 AKČNÝ PLÁN NA OBDOBIE TRVANIA PHRSR	106
E – FINANČNÁ ČASŤ	110
ZÁVER	112
PRÍLOHY	113



PRÍHOVOR STAROSTU

Vážení občania a návštevníci obce,

Dovoľte mi predstaviť Vám **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Petrova Ves na roky 2021 - 2027.**

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Jeho spracovanie je pre obec mimoriadne dôležité. **PHRSR predstavuje prostriedok na systémové, cieľavedomé a transparentné riadenie, ktoré umožňuje efektívne riešiť problémy a výzvy rozvoja obce Petrova Ves.** Navyše povinnosť spracovať PHRSR vychádza z platnej legislatívy Slovenskej republiky a zároveň je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty.

Vypracovaniu PHRSR predchádzala dôkladná analýza lokálnych špecifik obce z prírodno-environmentálneho, územno-technického a sociálneho a ekonomického hľadiska, ktorá poskytla východiskový rámec pre zadefinovanie vízie rozvoja našej obce. **Na jej dosiahnutie bol následne vypracovaný zoznam opatrení a aktivít, ktorých schválením sa samospráva zaviazala k ich plneniu.** Jej úlohou v tomto programovom období bude docieľiť stanovené opatrenia a konzistenciu aktivít so strategickým plánovaním a podmienkami podpory regionálneho rozvoja obce v zmysle požiadaviek na čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie.

Spracovaniu plánu PHRSR bola venovaná patričná pozornosť, podieľalo na ňom viacero externých a interných spolupracovníkov, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu a v neposlednom rade samotní občania a organizácie pôsobiace v obci.

Týmto by som sa Vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k tvorbe programu rozvoja, poďakoval za snahu a všetko úsilie vynaložené pri jeho tvorbe ako aj za formovanie lepšej budúcnosti našej obce Petrova Ves. Verím však, že naša spolupráca bude pokračovať i naďalej a z programu rozvoja sa stane otvorený dynamický dokument, ktorý bude reflektovať potreby a požiadavky aktuálneho diania.

Štefan Beňa,

Starosta obce Petrova Ves



ÚVOD

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je strednodobý dokument, ktorý predstavuje stratégiu trvalo udržateľného rozvoja obce, viacerých obcí, mestskej časti či vyššieho územného celku. PHRSR obce Petrova Ves na roky 2021 - 2027 s dlhodobým výhľadom do roku 2030 má za úlohu predostrieť smerovanie tejto obce k vyváženému rastu a jej snahu o dosiahnutie čo najpozitívnejšieho efektu budúcich zmien. Bolo teda nemalou snahou, aby predstavitelia samosprávy obce zakomponovali do dokumentu najvýraznejšie potreby a riešenia problémov každodenného života obyvateľov obce Petrova Ves.

Dokument je členený na päť hlavných častí (A – E), ktoré sa následne delia na parciálne časti v závislosti od daného kontextu:

- **Analytická časť (A)** obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie obce prostredníctvom prírodno-environmentálnych, územno-technických, sociálnych a ekonomických analýz. Zahŕňa tri parciálne časti:
 - A I. – Analýza vnútorného prostredia,
 - A II. – Analýza vonkajšieho prostredia
 - A III. – Zhodnotenie súčasného stavu územia;
- **Strategická časť (B)** obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifik a určuje hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia;
- **Programová časť (C)** pozostáva z konkrétnych opatrení a aktivít (vrátane ich merateľných ukazovateľov), prostredníctvom ktorých bude zabezpečená realizácia programu rozvoja a dosiahnuté stanovené ciele;
- **Realizačná časť (D)** je zameraná na popis inštitucionálneho zabezpečenia a organizačné kapacity potrebné na realizáciu určených opatrení a aktivít (vrátane popisu ich konkrétnych úloh a postupov), ako aj kapacity zabezpečujúce monitorovanie a hodnotenie. Do tejto časti tiež patrí akčný plán s výhľadom na dva roky;
- **Finančná časť (E)** obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce. Delí na dve parciálne časti:
 - E I. – Indikatívny finančný plán PHRSR
 - E II. – Finančná časť, ktorá obsahuje definované plánované zdroje financovania daných opatrení a aktivít, ako aj hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

V záverečnej časti programu rozvoja sú uvedené výsledky prerokovania PHRSR v orgánoch obecného zastupiteľstva, ako aj jeho pripomienkovania verejnosťou, dátum jeho



schválenia obecným zastupiteľstvom a spôsob následného informovania verejnosti o jeho schválení.

V prvej fáze tvorby sa uskutočnili prípravné práce a zber dát, ktoré boli následne využité v jednotlivých analýzach. Tiež bolo ex-post zhodnotené predchádzajúce PHRSR na obdobie rokov 2015 - 2020. Prehľad úspešných investičných projektových zámerov sa nachádza v tomto PHRSR. Vychádzajúc z výsledkov analýz bola ďalej definovaná vízia, globálny cieľ, stratégia a hlavné ciele a priority rozvoja obce. Na dosiahnutie vytýčených cieľov boli určené konkrétne opatrenia a aktivity a potom aj ich inštitucionálne, organizačné a finančné zabezpečenie. Na záver bola zabezpečená finalizácia dokumentu a jeho predloženie orgánom obecnej samosprávy na prerokovanie, ako aj na verejné pripomienkovanie a schválenie obecným zastupiteľstvom.



PHRSR obce Petrova Ves je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHRSR na obdobie rokov 2021 až 2027 je tretím strategickým dokumentom obce, nahrádza PHRSR na obdobie 2015 – 2020.

Príprava tohto strategického dokumentu sa realizuje v zmysle platného zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ako aj v zmysle platnej metodiky - Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 26. apríla 2017 vydaná Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Pri spracovaní PHRSR boli tiež brané do úvahy platné relevantné koncepčné dokumenty na všetkých hierarchických úrovniach, a to najmä s **Územným plánom obce, Územným plánom**



regiónu, Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na obdobie rokov 2016 – 2023. Okrem týchto dôležitých strategických dokumentoch bola zohľadnená aj **Integrovaná stratégia územného a miestneho rozvoja, Partnerská dohoda SR**, a medzinárodné dohody ako je **Agenda 2030 a Urbaact III.**

Obec Petrova Ves má tiež schválenú kompletnú územnoplánovaciu dokumentáciu. Územný plán obce bol schválený v mesiaci január.2020, dokument je dostupný na oficiálnej stránke obce (<https://www.petrovaves.sk/obec-2/uzemny-plan/>).

Územnoplánovacia dokumentácia, predošlý PHRSR i aktuálne predkladaný PHRSR obce Petrova Ves predstavujú spolu s uvedenými dokumentmi na vyšších hierarchických úrovniach významnú bázu pre realizáciu trvalo udržateľného rozvoja obce. V súlade s týmito dokumentmi sa otvárajú obci možnosti využívať finančné zdroje z prostriedkov EÚ na základe nových operačných programov na obdobie rokov 2021 - 2027. Toto programovacie obdobie, ktoré sa začalo v roku 2021, je pre Slovensko štvrtým programovacím obdobím v rámci EÚ predstavujúcim významnú príležitosť pre trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí Slovenska.

Tvorba dokumentu bola zabezpečená spoločnosťou Gemini Group s. r. o. vybranej na základe verejného obstarávania v spolupráci s pracovnými skupinami pozostávajúcimi z miestnych aktérov – odborníkov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora.

Pri tvorbe PHRSR boli použité štyri základné princípy: **kvalitné dáta, komplexné analýzy, partnerstvo hlavných aktérov pri tvorbe PHRSR a vyjadrenie vízie v stratégiách a rozvojových projektoch.**



A. ANALYTICKÁ ČASŤ

A I. ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

A I.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE A JEJ STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ

A I.1.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OBCI

Petrova Ves leží v západnej časti Slovenska v malej kotline otvorenej západným smerom do Dolnomoravského úvalu k susednému mestu Gbely a rieke Morave. Z ostatných strán ju obklopujú nevysoké pahorky Myjavskej pahorkatiny, ktoré na severovýchode a východe prechádzajú do kopcov okolo Unína a Holíča. V okolí Petrovej Vsi sa nachádzajú obce Unín, Radimov, Letničie, Smolinské a mestá Gbely, Holíč, Šaštín Stráže.

Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska a členenia na regióny NUTS, **patrí Petrova Ves na úroveň NUTS IV do okresu Skalica, na úrovni NUTS III. do Trnavského samosprávneho kraja a na úrovni NUTS II. do regiónu Západné Slovensko.**

Celková rozloha obce je 1463,1 ha. Z toho na hlavné katastrálne územie – k.ú. Petrova Ves pripadá 1309,72 ha a na enklávu – k.ú. Primoravské lúky pripadá 153,38 ha. Reliéf obce je pahorkatinový s kolísaním nadmorskej výšky v katastri od 185 do 305 m.n.m.; stred obce je vo výške 207 m. n. m. Obec v súčasnosti datuje **1 096 obyvateľov**, čo v pomere k jej rozlohe predstavuje hustotu osídlenia **74,91 obyvateľov na km².**



Poloha obce z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenska:

Obrázok č. 1 - Poloha Trnavského kraja, zdroj: Atlas krajiny SR, 2021




Trnavský samosprávny kraj

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 564 917

Rozloha v km²: 4 174

Hustota obyvateľstva v km²: 135,34

Obrázok č. 2 - Poloha okresu Skalica, zdroj: Atlas krajiny SR, 2021




Okres Skalica

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 47 078

Rozloha v km²: 357,14

Hustota obyvateľstva v km²: 131,82

Obrázok č. 3 - Poloha obce Petrova Ves, zdroj: Atlas krajiny SR, 2021



Obec Petrova Ves

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 1096

Rozloha v km²: 14,63

Hustota obyvateľstva v km²: 74,91

A I. 1. 2 HISTÓRIA OBCE

Najstarší písomný doklad o obci pochádza z roku 1392. Chotár obce bol však osídlený už dávno predtým. Archeologické nálezy tu dokladajú existenciu keltského a rímsko - barbarského sídliska. Týchto vystriedali Slovania a v 9. a 10. storočí patrilo územie obce k Veľkej Morave. Koncom 11. storočia pripadol chotár Petrovej Vsi k uhorskému štátu. **Traduje sa, že v roku 1093 prišiel do petroveského údolia Peter Varády, uhorský šľachtic a nazval tam nachádzajúcu sa osadu podľa seba Petrovou Vsou,** maďarsky Peterlak, latinsky Petrovilla, nemecky Petersdorf.

Po Varádyovcoch pripadla obec feudálom z rodu Bársonyi, Farkas, Thebery a Boltizár. Od roku 1390 obec Petrova Ves patrila Štiborovi z Beckova. O dva roky neskôr pripadla Czoborovcom, majiteľom holičského panstva. V roku 1736 prevzali holičské panstvo aj s Petrovou Vsou Habsburgovci, ktorým patrila až do zrušenia poddanstva, resp. majetky v nej až do roku 1918. Od konca prvej svetovej vojny, vznikom nového československého štátu nesie Petrova Ves úradný slovenský názov.

A I.1.3 SYMBOLY OBCE

Základné symboly obce Petrova Ves predstavujú:

1. **ERB** – predstavuje modrý štít s dvomi hlavnými objektmi v striebornej farbe. Na jeho pravej strane je umiestnený strieborný strapec hrozna a vľavo strieborný vinohradnícky nožík.



2. **VLAJKA** – pozostáva z troch pruhov nerovnakej šírky vo farbách modrej, bielej, modrej a je ukončená tromi cípmi resp. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.



3. **PEČAŤ** – je v tradičnom kruhovom tvare, s vyobrazeným erbom uprostred a po obvode s kruhopisom „OBEC PETROVA VES“.

A I.2 OBYVATEĽSTVO

Medzi základné ukazovatele vývoja obce patria práve tie o vývoji a stave obyvateľstva. Dynamika pohybu a meniacej sa štruktúry populácie je odrazom pôsobenia vonkajších aj vnútorných podmienok a ponúka podnety na rozvojové vízie, ako aj opatrenia do budúcnosti a preto jej treba venovať adekvátnu pozornosť.

A I.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV

Vývoj počtu obyvateľov odzrkadľuje socio-kultúrne, demografické a ekonomické procesy prebiehajúce na úrovni celej spoločnosti, čiastočne je aj odrazom významu obce v štruktúre osídlenia a lokálnych zmien.

Krivka počtu obyvateľov obce Petrova Ves je v sledovanom období od roku 2013 do roku 2020 mierne kolísavého charakteru. Zatiaľ čo na začiatku sledovaného obdobia mala jemne klesajúcu tendenciu, od roku 2017, jej vývoj možno hodnotiť pozitívne.




Napriek miernemu negatívnemu výkyvu je krivka počtu obyvateľov ustálená, nie len čo sa týka sledovaného obdobia. Počet obyvateľov mierne osciluje nad úrovňou 1000 už viac ako storočie. V období posledných 150 rokov početnosť miestnej populácie zaznamenal len minimálne zmeny. Historicky najväčší počet obyvateľov obec dosiahla v roku 1961 (1188 obyvateľov).

Ako možno vidieť na grafe č. 1, v roku 2020 obec evidovala 1 096 obyvateľov. Tendencia krivky počtu obyvateľov je rastúca, od roku 2017 počet obyvateľov v obci každoročne stúpa. Tento vývoj za posledné tri roky, naznačuje ďalší nárast v budúcom období.

Tabuľka č. 1 - Vývoj počtu obyvateľov v obci Petrova ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Počet obyvateľov	1103	1093	1085	1085	1074	1080	1091	1096

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvateľov v obci Petrova ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021




A I.2.2 PRIRODZENÝ POHYB OBYVATEĽSTVA

Ukazovateľ prirodzený pohyb obyvateľstva je vyjadrený prostredníctvom hlavných populačných procesov, ktorými sú pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). Prirodzený pohyb vyjadruje rozdiel počtu živonarodených a zomretých.


Prirodzený pohyb obyvateľstva je počas sledovaného obdobia veľmi nestály. Najviac narodených pribudlo v roku 2016 (14 živonarodených), a naopak najmenej, v roku 2015 (2 živonarodených). Počet zomretých prevyšoval počet narodených iba v rokoch 2015 a 2017, kedy hovoríme o prirodzenom úbytku obyvateľstva. V ostatných rokoch je úbytok nulový alebo ide o prirodzený prírastok obyvateľstva.

Graf č. 2 - Prirodzený pohyb obyvateľstva obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021



Nepriamy vplyv na vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v obci je vývoj sobášnosti/rozvodovosti. V obci Petrova Ves môžeme v takmer celom sledovanom období **pozorovať prevahu sobášov**. Aj táto skutočnosť mala nepriamy vplyv na vývoj prirodzeného prírastku počas sledovaného obdobia. Spojitosť možno sledovať v rokoch 2016 a 2017, kedy obec zaznamenala najvyšší počet sobášov a následne v rok 2018 a 2019 pomerne vysoký prírastok novonarodených obyvateľov. Celkovo je možné povedať, že ukazovateľ sobášnosti a rozvodovosti rovnako dokumentuje potrebu všestrannej podpory mladých rodín aj zo strany obecného úradu budovaním príslušnej občianskej infraštruktúry.

Graf č. 3 – Vývoj počtu sobášov a rozvodov v obci Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021




A I.2.3 MIGRAČNÝ POHYB OBYVATEĽSTVA

Pri analýze celkového pohybu obyvateľstva je potrebné sústrediť sa nielen na prirodzený pohyb, spôsobený narodením detí alebo zomretím občanov, dôležitá je aj analýza migračného pohybu obyvateľstva. Migračný pohyb alebo migračné saldo obyvateľstva predstavuje rozdiel počtu prisťahovaných a vystáňovaných.

Pri migračnom pohybe je krivka počas sledovaného obdobia nestála. V prvých dvoch rokoch sledovaného obdobia a v roku 2016 sa viac obyvateľov z obce vystáňovalo. Najväčší odliv obyvateľov obec eviduje v roku 2013 (13 obyvateľov) a naopak najvyšší počet prisťahovaných obyvateľov badať v roku 2019 (7 obyvateľov). Za posledné štyri roky sledovaného obdobia je však migračné saldo pozitívne. V poslednom roku 2020, počet prisťahovaných prevýšil počet vystáňovaných o piatich obyvateľov, čo značí pozitívny trend v budúcnosti.


Napriek tomu je **priemerná bilancia sledovaného obdobia negatívna**. Každoročne sa z obce vystáňuje v priemere o jedného obyvateľa viac ako sa do obce prisťahuje.

Graf č. 4 – Migračný pohyb obyvateľstva obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021



A I.2.4 CELKOVÝ POHYB OBYVATEĽSTVA

Celkový pohyb obyvateľstva predstavuje sčítanie prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva obce. Krivka celkového pohybu je počas prvých piatich rokov v zápornej alebo nulovej hodnote. Ako je vidieť na grafe č. 5, od roku 2017 je **vývoj krivky pozitívny**. Celkový pohyb obyvateľstva je v posledných troch rokoch v kladných hodnotách, v roku 2018 obec zaznamenala prírastok šiestich nových obyvateľov, v roku 2019 jedenástich a v roku 2020 piatich nových obyvateľov. Ide o priaznivý vývoj, ktorý značí nárast obyvateľstva aj v dekáde po roku 2020. Závisieť však bude od naplnenia cieľov programu rozvoja obce ako aj Skalicko-Senického regiónu.



Graf č. 5 – Celkový pohyb obyvateľstva obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021

A I.2.5 ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Pre vedenie obce je okrem pohybu obyvateľstva nevyhnutné poznať aj jeho celkový štruktúru. Len tak môžu byť prijaté vhodné opatrenia na zlepšenie kvality života obyvateľov. V tejto podkapitole sa zameriame na analýzu štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia, veku, národnosti, vzdelania či ekonomickej aktivity. Ukazovatele štruktúry obyvateľstva sú výsledkom predchádzajúceho populačného vývoja, t. j. súčasnú štruktúru obyvateľstva ovplyvnil populačný vývoj za posledných viac ako 100 rokov, prostredníctvom prirodzeného a migračného pohybu.

Štruktúry obyvateľstva sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011. V roku 2021 prebieha nové sčítanie obyvateľov, domov a bytov a dáta uvádzané v analytickej časti PHRSR budú na ich základe aktualizované.

A I.2.5.1 VEKOVÁ A POHLAVNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA

Pohlavná štruktúra obyvateľstva obce Petrova Ves je v celom sledovanom období veľmi vyrovnaná. Každý rok však **prevažuje počet mužov v porovnaní s počtom žien**. Rozdiel medzi pohlavím obyvateľstva osciluje okolo 1,4 %. Najväčší rozdiel obec eviduje v roku poslednom roku 2020, kedy počet mužov prevyšuje nad počtom žien o 2 %. Najnižší rozdiel v pohlavnej štruktúre obec zaznamenala v roku 2015 keby bol počet mužov len o 0,44 % vyšší ako žien.

Tabuľka č. 2 - Pohlavná štruktúra obyvateľov obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021


	Ženy (počet)	Ženy (%)	Muži (počet)	Muži (%)
2013	542	49,14	561	50,86
2014	539	49,31	554	50,69



2015	540	49,78	545	50,22
2016	533	49,12	552	50,88
2017	531	49,44	543	50,66
2018	532	49,26	548	50,74
2019	539	49,41	552	50,59
2020	537	49	559	51

Veková štruktúra obyvateľstva obce Petrova Ves nasleduje vývoj, ktorý je badať v celej strednej a západnej Európe a to je postupné ubúdanie obyvateľstva v produktívnom veku (15-64). Na grafe č.6 je uvedený postupný vývoj vekovej štruktúry v obci Petrova Ves. **Percentuálna hodnota obyvateľov v produktívnom veku od roku 2013 každoročne klesala**, v porovnaní s prvým rokom sledovaného obdobia hodnota klesla o 2,66%. Tento úbytok sa prejavil v náraste obyvateľstva v poproduktívnom veku (65 a viac). Percentuálna hodnota počtu obyvateľov v poproduktívnom veku sa počas sledovaného obdobia zvýšila aj na úkor obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14). Ide o dlhodobý trend intenzívneho starnutia, ktorý postihuje celkovú populáciu Slovenska.


Graf č. 6 – Veková štruktúra obyvateľov obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021



Na základe podrobnej vekovej štruktúry rozdelennej podľa pohlavia za rok 2020 v obci Petrova Ves (graf č. 7) vyplýva, že najpočetnejšou skupinou v obci v roku 2020 u obidvoch pohlaví bola **veková skupina 40 - 44 rokov**. Najstaršia veková skupina obce je vekové rozhranie 100 – 104 rokov, v ktorej je jeden obyvateľ obce ženského pohlavia.




Graf č. 7 - Veková štruktúra obyvateľov obce Petrova Ves v roku 2020, zdroj: ŠÚ SR, 2021



A I.2.5.1 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA

Ako je vidieť na grafe č. 8, na základe posledných dostupných údajov z roku 2011, majú obyvatelia Petrovej Vsi **vo väčšine prípadov ukončené základné vzdelanie (217 obyvateľov)** a učňovské bez maturity (207 obyvateľov). Tretie najväčšie zastúpenie má úplné stredné odborné (191 obyvateľov), za ktorým nasledujú obyvatelia bez vzdelania (181 obyvateľov). Vysokoškolské vzdelanie má ukončených 79 obyvateľov.

Graf č. 8 – Vzdelanostná štruktúra obyvateľov obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021






A I.2.5.2 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA

Národnostné zloženie obyvateľstva je zaujímavé sledovať z hľadiska kultúrnej rozmanitosti, ktorá stojí za existujúcimi lokálnymi zvykmi a tradíciami a pôsobí na vznik nových zvykov a tradícií, pričom obzvlášť citelne sú zaužívané obyčaje práve vo vidieckom prostredí.

Vychádzajúc z údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) z roku 2011, je národnosť obyvateľov obce Petrova Ves homogénna, **99% slovenská**. Inými národnosťami v obci sú maďarská (5 obyvateľov), česká (3 obyvatelia), nemecká (1 obyvateľov), moravská (1 obyvateľ), ostatné (2 obyvatelia).

Graf č. 9 - Národnostná štruktúra obyvateľov obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021




A I.2.5.3 REGILIÓZNA ŠTRUKTÚRA

Podobne ako národnosť, aj náboženské zloženie má vplyv na vývoj a myslenie spoločnosti. Z hľadiska religiozity je obyvateľstvo Petrovej Vsi prevažne rímskokatolíckeho vieroveryznania (93 %). Podiel obyvateľstva bez vyznania je 5%. V porovnaní s celoslovenským priemerom je miera religiozity výrazne nadpriemerná. Je tu tiež zastúpených viacero ďalších vieroveryznaní, avšak s pomerne nízkym počtom obyvateľov – Evanjelická cirkev (11), Gréckokatolícka cirkev (3), Pravoslávna cirkev (1), Reformovaná kresťanská cirkev (1), Starokatolícka cirkev (1), Bahájske spoločenstvo (1).



Graf č. 10 - Religiózná štruktúra obyvateľov obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021



A 1.2.5.4 ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽVA PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY

Rovnako ako pri predchádzajúcich štruktúrach obyvateľstva (národnostná, religiózna a vzdelanostná štruktúra) sme vychádzali z posledných dostupných údajov za rok 2011. Obec **Petrova Ves mala v tomto roku 51,22% ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO)**, pričom podiel pracujúcich v rámci EAO dosahoval 87,32%. Podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľov Petrova Ves bol 44,72% a nezamestnaných 3,97%.

Podiel ekonomicky neaktívneho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov bol 48,78%. Relatívne vysoký podiel na celkovom počte obyvateľov mali nepracujúci dôchodcovia (20,56%) a závislé osoby (23,98%), medzi ktoré patria deti do 16 rokov, študenti stredných a vysokých škôl a osoby v domácnosti. Do kategórie „ostatní nezávislí“ patrili podľa metodiky SODB osoby na rodičovskej dovolenke (ktorých pracovný pomer trval).

Graf č. 11 – Ekonomická štruktúra obyvateľov obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021


Ekonomická aktivita	Podiel
pracujúci (okrem dôchodcov)	44,72
pracujúci dôchodcovia	1,62
osoby na materskej dovolenke	0,9
osoby na rodičovskej dovolenke	1,98



nezamestnaní	3,97
študenti stredných škôl	4,42
študenti vysokých škôl	1,35
osoby v domácnosti	0,36
dôchodcovia	20,56
príjemcovia kapitálových príjmov	0,09
deti do 16 rokov	17,85
iná	0,36
nezistená	1,8
z toho ekonomicky aktívni	51,22

Vzhľadom k počtu ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu uvádzame nižšie index ekonomického zaťaženia. Index ekonomického zaťaženia vyjadruje počet osôb v predproduktívnom a poproduktívnom veku k osobám v produktívnom veku vyjadrené v percentách. **Ekonomické zaťaženie obyvateľstva obce Petrova Ves každoročne rastie.**

Graf č. 12 – Index ekonomického zaťaženia obce Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021





A I.2.5.5 NEZAMESTNANOSŤ

Nezamestnanosť má výrazný vplyv na rozvoj každej lokality, predovšetkým prostredníctvom kúpnej sily obyvateľstva na jednej strane a celkovej atraktivity prostredia na druhej strane. **Vývoj nezamestnanosti v obci Petrova Ves má od roku 2015 znižujúcu sa tendenciu.** Výnimkou je rok 2020, kedy sa počet nezamestnaných ľudí takmer zdvojnásobil. Nepriaznivý stav v tomto roku sa pripisuje pandémií ochorenia COVID-19, ktorá negatívne ovplyvnila zamestnanosť na celom území Slovenska. Podrobnejší prehľad nezamestnanosti v obci Petrova Ves sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 3 - Vývoj nezamestnanosti podľa pohlavia, zdroj: ÚPSVR SR, 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ženy	12	10	8	7	5	14
Muži	13	8	9	5	8	9
Spolu	25	18	17	12	13	23

A I.3 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND

Štruktúry obyvateľstva sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011. V roku 2021 prebieha nové sčítanie obyvateľov, domov a bytov a dáta uvádzané v analytickej časti PHRSR budú na ich základe aktualizované.

Dôležitou funkciou obce Petrova Ves je jej obytná funkcia. V roku 2011 (vychádzajúc z výsledkov SODB 2011) bolo v obci Petrova Ves **spolu 321 domov, z toho 290 bolo obývaných a 31 neobývaných. Medzi obývanými domami majú prevahu rodinné domy s počtom 279, bytových domov sa v obci nachádza 5. Počet bytov v obci je 368. Z tohto počtu je 336 bytov trvalo obývaných a 26 neobývaných.**

Podľa formy vlastníctva v obci dominujú domy vo vlastníctve fyzických osôb (268 domov). Ostatné domy majú kombináciu vlastníkov (10), sú vo vlastníctve obci (3), sú vo vlastníctve štátu (1) majú iného vlastníka(1).

Z hľadiska obdobia výstavby sú v obci Petrova Ves sú najpočetnejšie domy z rokov 1946 – 1990, kedy tu nastal najvýraznejší rozmach vo výstavbe. Následne (v rokoch 1991 – 2000) nastal útlm výstavby a od roku 2001 dochádza k veľmi miernemu zvyšovaniu intenzity výstavby domov.

Z hľadiska formy vlastníctva bytov v obci dominujú byty vo vlastných rodinných domoch (274 bytov), na druhom mieste sa na základe početnosti nachádzajú vlastné byty v bytových domoch (27 bytov).

Priemerný vek domov dosahuje relatívne priaznivú hodnotu – 34 rokov. Väčšina bytového fondu bola vybudovaná v rokoch 1946 – 1990. V ďalšej dekáde 1991 – 2001 nastáva značný útlm výstavby, ktorý možno považovať za celoslovenský jav.



Vzhľadom k malým rezervám domového a bytového fondu v obci možno v budúcnosti očakávať ďalší rast záujmu o novú bytovú výstavbu, a to aj zo strany súčasných obyvateľov obce.

Tabuľka č. 4 – Počet domov a bytov v obci Petrova Ves, zdroj: SODB 2011

Domy spolu	321
trvale obývané domy	290
z toho rodinné domy	279
neobývané domy	31
Byty spolu	368
trvale obývané byty spolu	336
z toho v rodinných domoch	274
neobývané byty spolu	28



A I.4 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

A I.4.1 ŠKOLSTVO

Vzdelávacie zariadenia reprezentuje materská škola a základná škola pre 1. – 4. ročník. Každá škola má svoju vlastnú budovu, budova základnej školy bola v roku 2009 rekonštruovaná a zmodernizovaná. Rekonštrukcia materskej školy - nová strecha, zateplenie, rekuperácia, výmena okien a dverí, vymalovanie interiéru MŠ prebehla od jesene 2019 do apríla 2020. Žiaci obidvoch typov škôl sa stravujú v priestoroch materskej školy. Budova materskej školy z roku 1983 je situovaná za obecným úradom..



Obrázok č. 4 - MŠ Petrova Ves

V súčasnosti MŠ navštevuje 29 detí, v dvoch triedach. V materskej škole pracujú 4 pedagogický zamestnanci a 5

nepedagogických (1 vedúca kuchyne, 1 kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 2 upratovačky).

Výchovu a vzdelávanie realizuje v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý má rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe „Pestrofarebná dúha“ s dôrazom na rozvíjanie komunikačných, matematických, digitálnych, sociálnych a personálnych, občianskych, pracovných kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky.

Prostredie MŠ je účelovo, esteticky vybavené, harmonické, útulné, dynamické, umožňujúce celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Na realizáciu pohybovo-relaxačných aktivít má MŠ zriadenú telocvičňu, ktorá deťom poskytuje neobmedzený a bezpečný pohyb. Materská škola je vybavená modernými učebnými pomôckami, hračkami, didaktickou a informačno-komunikačnou technikou. Na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov deťom ponúka aj možnosť ďalšieho rozvoja v nasledovných krúžkoch: počítačový „Počítač hrou“, hudobný „Škola hudby“ a jazykový „Pod' sa s nami hrať“.

Základná škola pre 1.-4. ročník je umiestnená v staršej budove z roku 1933 pri kostole. V šk. roku 2020/21 navštevovalo ZŠ 45 žiakov v štyroch triedach. V základnej škole pracuje 9 pedagogických zamestnancov (6 učiteľov, 1 asistent učiteľa, 2 vychovávateľky) a 1 nepedagogický zamestnanec.



Obrázok č. 5 - ZŠ Petrova Ves

V roku 2009 prebehla realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Petrova Ves“, ktorý komplexne riešil situáciu celej budovy. Nachádza sa tu aj menšia telocvičňa a počítačová trieda. Škola poskytuje aj rôzne krúžkové činnosti: „Práca s PC a internetom“, „Krúžok šikovných rúk“, „Krúžok čitateľská gramotnosť“, „Pohybovo dramatický krúžok“ a „Krúžok zábavná školička“. Druhý stupeň ZŠ žiaci navštevujú prevažne v Gbeloch. Základná škola s materskou školou Gbely je od obce Petrova Ves vzdialená 5 km.

Stredoškolské vzdelanie poskytujú viaceré stredné odborné a všeobecnovzdelávacie školy v Holíči a Skalici.

A I.4.2 ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Zdravotnícke služby pre obyvateľstvo sú zabezpečované **v zdravotnom stredisku Unín**, kde poskytuje zdravotnú starostlivosť jeden lekár a časť obyvateľov využíva **zdravotné stredisko Švermova** s dvomi ošetrojúcimi lekármi. Nemocnica s poliklinikou II. typu s pôsobnosťou pre okres Skalica a čiastočne aj okres Senica je v Skalici. Pre starších a chorých občanov obec Petrova Ves zabezpečuje opatrovateľskú službu.

A I.4.3 SLUŽBY

Väčšina zariadení občianskej vybavenosti sa nachádza vo vhodných polohách v centrálnej časti obce: obecný úrad, kultúrny dom, obecná knižnica, kostol, farský úrad, požiarna zbrojnica a pošta. Komerčná vybavenosť je zastúpená prevádzkami potravinárskych obchodov (Potraviny Coop Jednota, Potraviny Luna, družstevné potraviny), pohostinských a reštauračných zariadení (družstevná reštaurácia, hostinec u Jabuču), služieb pre obyvateľstvo (kaderníctvo) a špecializovaných služieb (autoservis, autodoprava, automat. závlahové systémy).

A I.4.4 ŠPORT

Pre športové a telovýchovné aktivity obyvateľov sa využíva športový areál miestneho športového klubu. Areál je vybavený futbalovým ihriskom, tribúnou a prevádzkovým objektom. V roku 2007 tu bolo vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom. V športovom areáli sa pravidelne konajú futbalové zápasy a športové turnaje.

A I.4.4 KULTÚRA A KULTÚRNE PAMIATKY

Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Ducha.

Kostol sa nachádza v strede obce. Ide o pôvodne gotickú stavbu z 2. pol. 14. storočia, barokovo prestavanú r. 1762. Z jednodňového gotického chrámu sa zachovalo iba presbytérium, zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. Pri barokovej prestavbe r. 1762 boli obvodové múry gotickej lode prerazené vysokými polkruhovými arkádovými otvormi, ktoré spájajú nové barokové bočné lode s pôvodnou hlavnou loďou a vytvárajú trojlodový priestor zaklenutý pruskými klenbami. Veža je členená nárožnými pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímou s hodinami.



Obrázok č. 6 - Kostol sv. Ducha

Na území obce je okrem uvedenej národnej kultúrnej pamiatky potrebné zachovať a chrániť aj ďalšie architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, majú však nesporné historické a kultúrne hodnoty:

- socha sv. Jána Nepomuckého – pri kostole z roku 1862, socha svätca na podstavci
- lurdská kaplnka – pri kostole
- kríž pri kostole – novodobý, kovový
- pomník padlým v I. svetovej vojne – pri kostole, z r. 1936, v hornej časti je socha Krista, pod ním anjel s vojakom, po stranách vsadené tabule padlých
- drevený kríž pri pomníku padlým – z roku 1960, s ukrižovaným Kristom
- socha sv. Floriána – v strede obce, z r. 1844
- socha sv. Vendelína – pred domom č. 300, z r. 1864



- kaplnka Bolestnej Panny Márie – na konci obce smerom na Holíč, z r. 1845, murovaná ľudová stavba s nikou a soškou P. Márie
- božia muka – za obcou smerom na Šaštín-Stráže, murovaná vežového typu
- prícestné kríže (3x) – za obcou smerom na Šaštín-Stráže z r. 1885; severne od obce z r. 1899; za obcou smerom k vodnej nádrži, z r. 1948
- hlavný cintorínsky kríž

A I.4.4.1. SPOLKY, ZDRUŽENIA, TRADÍCIE

V obci pôsobí viacero organizácií a združení: Jednota dôchodcov Petrova Ves, Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Petrova Ves, Kultúrny klub, ŠK Petrova Ves, Dobrovoľný hasičský zbor Petrova Ves, OZ Petrovilla, Únia žien Petrova Ves, a Mariášnic.

Už v minulom storočí tu aktívne pracoval divadelný krúžok. Prvý raz sa spomína v roku 1909. S malými prestávkami ochotníci hrali do roku 1974. Na divadelnú tradíciu nadviazalo až zoskupenie "DIVADIELKA POD", ktoré vzniklo v roku 2000 a od tej doby pripravilo niekoľko zaujímavých predstavení podľa vlastných scenárov. V súčasnosti pozastavilo svoju činnosť z personálnych dôvodov.

Najvýznamnejšou akciou, ktorá sa v obci každoročne koná, je "**ZÁHORÁCKA VETERÁN RALLYE**". Táto tradícia bola založená v roku 1993 a odvtedy sa každý rok na jarné "sauátové hody" naplní priestranstvo pred kultúrnym domom historickými automobilmi. Súčasťou ZVR je i Svätodušný jarmok a mnohé kultúrne podujatia.



A I.5 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

A I.5.1 VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Severne od obce Petrova Ves sa nachádza vodná nádrž Petrova Ves s plochou 34 ha. Bola vybudovaná za účelom riešenia problému zavlažovania okolitej poľnohospodárskej pôdy, z dôvodu poklesu úrody v tejto oblasti počas 60. rokov 20. storočia. Z väčšej časti spadá do k.ú. Petrova Ves, sčasti do k.ú. Gbely. Jej prítokmi sú Petroveský potok s prítokom Letničianskeho potoka, Unínsky potok a Radimovský potok. Z vodnej nádrže vyteká Unínsky potok, ktorý je prítokom Moravy.



Obec má vybudovanú vodovodnú i kanalizačnú sieť, na ktorú sú napojené takmer všetky domácnosti. Splaškové vody z obce sa odvádzajú výtlačným potrubím do kanalizačnej siete mesta Gbely, kde je aj čistiareň odpadových vôd.


A I.5.2 ENERGETIKA - ROZVODY VN

Obec Petrova Ves je zásobovaná elektrickou energiou zo vzdušného vedenia VN 22 kV –linky č. 215/270 Senica – Gbely, z elektrizačnej siete ZSE a. s. Zásobovanie odberateľov v celom katastrálnom území sa uskutočňuje prostredníctvom 22/0,4 kV distribučných transformačných staníc. Objekty sú na elektrické rozvody NN napojené vzdušnými káblami alebo vzdušnými prípojkami z holých vodičov AlFe. Len novšie prípojky sú realizované pomocou zemných káblových prípojek v káblovej ryhe.



A I.5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

V súčasnosti sú všetky ulice pokryté rozvodmi verejného osvetlenia s osvetľovacími telesami. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia boli inštalované úsporné 75 W žiarivky. Sieť verejného osvetlenia bude po jej ďalšej renovácii riešená s použitím moderných energeticky úsporných zdrojov svetla. Osvetlenie sa bude ovládať automaticky pomocou fotobunky alebo istiacimi hodinami.



A I.5.4 PLYN

Obec Petrova Ves je plynofikovaná. V súčasnosti je na plynovod napojená väčšina domácností, prevádzky občianskej vybavenosti a výroby. Obec je zemným plynom zásobovaná prostredníctvom vysokotlakovej prípojky DN 150 PN 40. VTL prípojka je vedená pozdĺž cesty III. triedy č. III/5004 Gbely – Petrova Ves. Je ukončená regulačnou stanicou v areáli hospodárskeho dvora roľníckeho družstva Petrova Ves na severnom okraji obce.



A I.5.5 TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE

Miestna telekomunikačná sieť obce Petrova Ves je v súčasnosti riešená káblami vedenými po stĺpoch. Prívody telefónnych liniek do jednotlivých existujúcich objektov sú vzdušnými prípojkami. Územie je dostatočne pokryté signálom mobilných operátorov Orange a T-Mobile.

Vysielačie zariadenia sa nachádzajú v katastrálnom území obce Petrova Ves. Telefónny vysielač spol. Nafta Gbely je situovaný 1,5 km južne od obce pri ceste II. triedy. V celej obci sú vybudované vedenia obecného rozhlasu. Vysielač ústredňa obecného rozhlasu je v budove obecného úradu.



A I.5.6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Obec má zavedený zber komunálneho odpadu vrátane separovaných zložiek odpadu. Odberateľom je spoločnosť VEPOS a.s. Skalica. Odpad sa zneškodňuje na skládke v Mokrom Háji. Separujú sa plasty, papier a textil, sklo, elektronický odpad, pneumatiky.



V roku 2020 prebehla výstavba zberného dvora, ktorý sa nachádza na ulici Pod Roľníckym družstvom. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecnom nariadení obce. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky, z papiera, plastov, skla, kovov, VKM, BIO odpad (zelený, oleje a tuky), objemný odpad, textil a šatstvo, elektroodpady, batérie a akumulátory, odpadové pneumatiky.

A I.6 EKONOMICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zameranie podnikateľskej činnosti v Petrovej Vsi pozostáva najmä z poskytovania služieb. Nižšie sú uvedené menovité zoznamy právnických subjektov a fyzických osôb – podnikateľov pôsobiach v obci.

Tabuľka č. 5 - Zoznam PO a FO podnikajúcich v obci Petrova Ves

Fyzické osoby pôsobiace v obci	
Silvester Kubinec	Autodoprava
Vladimír Kumpan	Automatické závlahové systémy HUNTER
Vladimír Vépy	Autoservis
Jozef Šiška	Hostinec u Jabuču
Mária Kumpanová	Kaderníctvo
Marián Baňovič	Potravinka Luna



Peter Hujčák	Preprava materiálu
Právnické osoby pôsobiace v obci	
RD Petrova Ves	Družstevná reštaurácia
RD Petrova Ves	Mliečny automat – predaj čerstvého mlieka
LTS Trading, s.r.o.	Stavebniny, domáce potreby
Slovenská POŠTA, a. s.	Pošta Petrova Ves
COOP Jednota Senica, s.d	Potraviny – predaj potravín a drogérie
Roja Group, s.r.o.	Plastové, hliníkové, drevené okná, garážové brány, rolety, žalúzie, siete, parapety

A I.7 ROZPOČET A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE OBCE

Rozpočet Petrovej Vsi na rok 2021 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tabuľke nižšie je uvedený vývoj príjmov a výdavkov obce Petrova Ves. Výdavky obce sú v každom roku nižšie ako jej príjmy.

Tabuľka č. 6 - Vývoj príjmov a výdavkov obce Petrova Ves

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Príjmy	649373,34	674094,04	752756,21	734,16	1058878,64	1838381,20	1 042 679,56
Výdavky	591463,39	605377,80	714459,24	664023,66	852200,75	1699869,24	1 031 570,72

Rozpočet bol vyrovnaný, bežný rozpočet bol prebytkový, kapitálový rozpočet schodkový bol v deficite, finančné operácie boli prebytkové. Na rok 2020 boli schválené celkové príjmy vo výške 1851300,48 a výdavky v hodnote 1778204,54 EUR (tab. 7).

Tabuľka č. 7 – Rozpočet obce Petrova Ves k 31.12.2020

	Schválený rozpočet na 2020 (v EUR)	Rozpočet 2020 po zmenách (v EUR)		Schválený rozpočet na 2020 (v EUR)	Rozpočet 2020 po zmenách (v EUR)
Príjmy celkom	1240459,00	1851300,48	Výdavky celkom	1240592,00	1778204,54



Bežné príjmy	737208,00	796055,22	Bežné výdavky	679759,00	794531,92
Kapitálové príjmy	355637,00	573107,09	Kapitálové výdavky	543093,00	914083,87
Príjmové finančné operácie	147747,00	482138,17	Výdavkové finančné operácie	17740,00	69588,75

Od roku 2015 do roku 2019 podiel na daňových príjmoch vzrástol, a to najmä vďaka nárastu prevodu podielu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov z dane z nehnuteľností. V roku 2020 prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb poklesol, čo malo vplyv aj na pokles celkových daňových príjmov.


Tabuľka č. 8 – Príjmy obce Petrova Ves

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb	283686,80	316963,92	319926,47	353189,30	394660,26	375671,10
Podiel na dani z nehnuteľností – z pozemkov	37146,27	36944,92	39017,26	37781,80	37492,04	39283,97
Podiel na dani z nehnuteľností – zo stavieb	10975,17	11151,09	12564,40	11961,37	12189,17	16601,13
Podiel na dani z nehnuteľností – z bytov a NP	175,12	175,23	175,23	174,00	174,00	181,37
Daň za psa	1010,00	1005,00	987,50	1005,00	1015,00	1009,99
Daň za užívanie verejného priestranstva	733,00	746,00	742,00	678,00	398,00	191,00
Podiel na poplatku za komunálny odpad	14665,46	14506,10	14718,48	13960,67	14278,73	17860,07
Daňové príjmy spolu	348453,50	381586,94	388209,52	418828,32	460285,38	450929,17

Podľa prieskumov INEKO z roku 2019 je obec Petrova Ves vo výbornom finančnom zdraví, čo vypovedá o jej udržateľnom hospodárení. Závazky si obec plní veľmi dobre, z celkového hodnotenia 6 dosiahla v tejto oblasti maximálny počet.

O trochu horšie ale stále výborne hodnotenie obec získala v oblasti celkový dlh, čo značí o jej výbornej finančnej stabilite. Hodnotenie „dobré“ dosiahla obec v oblasti dlhová služba. Tento indikátor informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. Zákonný limit je 25 %; ak obec prekročí túto hranicu, nemôže podľa zákona prijať ďalšie návratné zdroje financovania. Obec Petrova Ves má 10%, čo je o viac ako polovicu menej s porovnaním zákonného limitu avšak o 4% viac ako je priemerná hodnota samospráv na Slovensku.

Najslabšie hodnotenie 3 (stred škály), v rámci finančného zdravia obec má obec v bilancii bežného účtu, ktoré možno ohodnotiť ako „dostatočné“. Tento ukazovateľ informuje, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného účtu. Vypovedá teda o tom, ako dokáže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod samosprávy) zo svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy). Ak samospráva vytvorí na svojom bežnom účte prebytok, môže ho následne využiť na investovanie (obnova či zveľad'ovanie majetku), na zníženie dlhu, prípadne na tvorbu rezerv. Ak je bilancia bežného účtu obce na úrovni nižšej alebo rovnjej ako -10 %, je jej pridelené skóre 0. So zlepšujúcou sa bilanciou bežného účtu pridelené skóre, vzhľadom na klesajúce riziko pre obec, lineárne rastie. Pri bilancii bežného účtu na úrovni +5 % je skóre rovné 3 (stred škály) a pri hodnote rovnjej alebo vyššej ako +20 % je pridelené skóre 6.




Graf č. 13 - Finančné zdravie obce Petrova Ves, zdroj: INEKO, 2021

Štruktúra príjmov obce Petrova Ves v roku 2019 ukazuje (graf č. 14), že najväčšiu časť príjmov obce tvoria daňové príjmy (41,9%). 27% príjmov obce pochádzali z nedaňových príjmov, tvorených najmä z kapitálových príjmov. Za nimi nasledovali granty a transfery, získané tuzemskými bežnými grantami a transfermi. Zvyšné 12,8% z celkových príjmov pochádzali z príjmov z ostatných finančných operácií.

Príjmy

1,1 mil. €



Daňové príjmy	41,9 %	
Nedaňové príjmy	27,0 %	
Granty a transfery	18,3 %	
Príjmy z transakcií s finančn...	12,8 %	


Petrova Ves ■
priemer obcí ■

Graf č. 14 – Štruktúra príjmov obce Petrova Ves, zdroj: INEKO, 2021

Pri analýze výdavkov v roku 2019 (graf č.15) je na prvom mieste vzdelávanie, ktoré tvorí takmer polovicu celkových výdavkov. Ide predovšetkým o výdavky smerujúce do predprimárneho a primárneho vzdelávania. Nasledujú všeobecné verejné služby (27%), ktoré sú zložené hlavne z výdavkov na výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti a zahraničné vzťahy. Tretia najviac financovaná oblasť je rekreácia, kultúra a náboženstvo (5,8%). Takmer rovnaké percento 5,7% z celkových výdavkov obec investovala do bývania a občianskej vybavenosti a do ekonomickej oblasti. Na šiestom mieste sú náklady na verejný poriadok a bezpečnosť (4,3%), ďalej výdavky na ochranu životného prostredia (1,6%) a v poslednom rade na sociálne zabezpečenie (0,9%).

Výdavky

870,7 tis. €



Vzdelávanie	45,5 %	
Všeobecné verejné služby	30,6 %	
Rekreácia, kultúra a nábože...	5,8 %	
Bývanie a občianska vybave...	5,7 %	
Ekonomická oblasť	5,7 %	
Verejný poriadok a bezpečn...	4,3 %	
Ochrana životného prostredia	1,6 %	
Sociálne zabezpečenie	0,9 %	

Petrova Ves ■
priemer obcí ■

Graf č. 15 - Štruktúra výdavkov obce Petrova Ves, zdroj: INEKO, 2021



A I.8 EX-POST HODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PHRSR

Prehľad realizovaných projektov je dôležitou súčasťou PHRSR, aby bolo možné adekvátne zhodnotiť plnenie stanovených cieľov za predchádzajúce obdobie.

Názov projektu	Zdroj financovania	Schválený
2020		
Stavebné úpravy Dom smútku	MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie	Nie
Separácia odpadov	Environmentálny fond	Nie
Výstavba Zberného dvora + technológia	MŽP SR + vlastné zdroje	Áno
Vybudovanie Infraštruktúra IBV Peklo II – kanalizácie, vodovod, plynovod	Vlastné zdroje	Áno
Projekt „Bojujeme s koronavírusom“	TTSK	Áno
Zamestnanie UoZ - Projekt „Pomôž svojej obci“	ŠR SR (ÚPSVaR Senica)	Áno
Rekonštrukcia ZŠ		Áno
Dotácia DHZ	DPO SR	Áno
Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	ÚPSVaR + ESF	Áno
Civilná ochrana - Testovanie COVID-19	OÚ Skalica	Áno
2019		
Vybudovanie kanalizácie v lokalite IBV Peklo II	Environmentálny fond	Nie
Stavebné úpravy na požiarnej zbrojnici	MV SR + vlastní zdroje	Áno
Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku	Úrad vlády SR + vlastné zdroje	Áno
Projekt štúdie zástavby novej IBV Peklo II vrátane technickej infraštruktúry	Vlastné zdroje	Áno
Rozvoj kultúrnych podujatí - Záhorácka veterán rallye	TTSK + vlastní zdroje	Áno



Podpora zamestnávania UoZ, Prioritná os 3 zamestnanosť - §52a zák 5/2004	EU 85 % ŠR 15 %	Áno
Rekonštrukcia budovy MŠ -zateplenie	SIEA + vlastné zdroje	Áno
Vybudovanie vodovodu na cintoríne	Vlastní zdroje	Áno
Vybudovanie osvetlenia na cintoríne	MF SR + vlastné zdroje	Áno
Rekonštrukcia lekára – okná , podlahy, vymal.	Vlastné zdroje	Áno
Rozvoj kultúrnych podujatí – Koštuje celá dedina	Nadácia ZSE	Áno
Dotácia DHZ	OÚ Trnava	Áno
Zmeny a doplnky ÚP obce	MDV SR	Áno
2018		
Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch so zdravotným znevýh. V ZŠ P. Ves – asistent učiteľa	EU 85 % ŠR 10 % Obec 5 %	Áno
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	MF SR + vlastné zdroje	Áno
Doplnenie dopravného značenia – osadenie spomalovačov	Vlastné zdroje	Áno
Projekt štúdie zástavby novej IBV Peklo II vrátane technickej infraštruktúry	Vlastní zdroje	Áno
Rozvoj kultúrnych podujatí - Záhorácka veterán rallye	TTSK + vlastní zdroje	Áno
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti - §52a zák 5/2004	EU 85 % ŠR 15 %	Áno
Podpora vytvorenia prac. miesta - Národný projekt „Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“	EU 85 % ŠR 15 %	Áno



Reštaurácia kultúrnej pamiatky – socha pomníka padlých vojakov	Vlastné zdroje	Áno
Dotácia DHZ	OÚ Trnava	Áno
2017		
Rekonštrukcia KD	Vlastné zdroje	Áno
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zák. 5/2004	ESF 85 % ŠR 15 %	Áno
Rozvoj kultúrnych podujatí - Záhorácka veterán rallye	TTSK + vlastné zdroje	Áno
Dotácia DHZ	MV SR	Áno
Urbanistická štúdia IBV	Vlastné zdroje	Áno
2016		
Vybudovanie detského ihriska v lokalite IBV Peklo	Nadácia SPP, Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP	Áno
Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ	Rezerva Úradu vlády SR +Vlastné zdroje	Áno
Ošetrovanie pagaštanov cintorín	Vlastné zdroje	Áno
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby § 52a zák. 5/2004	ÚPSVaR	Áno
Dotácia DHZ	MV SR	Áno
2015		
Protipovodňové úpravy na hone Boltizárka	MŽP SR + vlastní zdroje	Áno
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zák. 5/2004	ÚPSVaR 80 % + vlastné zdroje	Áno
Opatrovateľská služba	Vlastné zdroje	Áno

(A. II) ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA


A II.1 POLOHA

Matematicko-geografická poloha stredu obce je daná nasledovnými súradnicami:

- 48°43's. g. š.
- 17°09'v. g. d.

Ako sme uviedli v úvodnej kapitole obsahujúcej základné informácie o obci, z hľadiska makropoložky sa **obec Petrova Ves nachádza v západnej časti Slovenska. Obec je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja a okresu Skalica.** Nachádza v Chvojnickej pahorkatine, v malej kotline Unínskeho potoka otvorenej západným smerom do Dolnomoravského úvalu k susednému mestu Gbely a rieke Morave. Reliéf je pahorkatinový, s kolísaním nadmorskej výšky v katastri od 185 do 305 m.n.m.; stred obce je vo výške 207 m.n.m.

Územie obce je vymedzené administratívno-správnymi hranicami obce, t. j. katastrálnymi územiami náležiacimi obci – hlavného k.ú. Petrova Ves a samostatnej enklávy – k.ú. Primoravské lúky. Samostatná enkláva katastrálneho územia obce nie je územne ani dopravne prepojená s hlavným katastrálnym územím ani zastavaným územím obce Petrova Ves, od ktorého je vzdialená 15 km, pričom obe katastrálne územia navzájom oddeľuje k.ú. Gbely.





Vonkajšie hranice katastrálnych území prebiehajú zväčša poľnohospodárskou pôdou bez zreteľných ohraničujúcich prvkov. Na menších úsekoch tvoria katastrálne hranice poľné cesty a stromoradia. Západnú hranicu katastrálneho územia Primoravské lúky tvorí tok rieky Moravy, v iných častiach katastrálneho územia sa vodné toky ani morfológické štruktúry reliéfu ako ohraničujúce prvky neuplatňujú.

Hranice k.ú. Primoravské lúky sa v 90. rokoch upravovali tak, aby kopírovali súčasný tok Moravy po vodohospodárskych úpravách (napriamení toku).

Hlavné katastrálne územie obce Petrova Ves hraničí s nasledujúcimi katastrálnymi územiami:

- k. ú. Holíč – na severe
- k. ú. Gbely – na západe
- k. ú. Smolinské – na juhu
- k. ú. Letničie – na juhovýchode
- k. ú. Unín – na východe
- k. ú. Radimov – na severovýchode

Enkláva katastrálneho územia – k.ú. Primoravské lúky hraničí s Českou republikou a s nasledujúcimi katastrálnymi územiami:

- k. ú. Gbely
- k. ú. Kopčany

A II.2 DOSTUPNOSŤ ÚZEMIA VZHLADOM NA PREDMETNÉ DRUHY DOPRAVY

A II.2.1 CESTNÁ DOPRAVA


Obec Petrova Ves je na nadradený komunikačný systém napojená prostredníctvom cesty II. triedy č. II/590 Šaštín-Stráže – Holíč, ktorá prechádza stredom zastavaného územia obce v dĺžke 1,5 km. Zabezpečuje prepojenie cesty II. triedy č. II/500 Kúty–Senica–Sobotište–hranica s ČR a cesty I. triedy č. I/51 Trnava – Senica – Holíč – hranica s ČR, ktorá je najvýznamnejšou komunikačnou osou celého regiónu.

Z cesty II/590 sa na území obce Petrova Ves odpojať cesty III. triedy:

- III/5003 Štefanov – Letničie – Petrova Ves
- III/5004 Petrova Ves – Gbely
- III/5006 Petrova Ves – Unín – Radimov

Cesta II/590 tvorí os katastrálneho územia obce v smere sever–juh v dĺžke 9,3 km. Plní súčasne aj funkciu dopravnej kostry zastavaného územia – na úseku 1,5 km tvorí prietah zastavaným územím obce. Väčšina miestnych komunikácií v zastavanom území obce má asfaltový alebo betónový povrch vozovky. Viaceré úseky však majú nevyhovujúce šírkové parametre a nedostatočnú kvalitu povrchového asfaltového

krytu, prípadne sú nespevnené.



Obrázok č. 7 - Cestná sieť SR, Okres Skalica, zdroj: Slovenská správa ciest, 2021

Nasledujúca tabuľka uvádza priemernú časovú dostupnosť z obce Petrova Ves do okolitých sídel:

Mesto/obec	Vzdialenosť v km	Časová dostupnosť (min.)
Gbely	4,5	5
Unín	5,4	6
Šaštín-Stráže	10,3	10
Holíč	10,6	11



Skalica	16,8	18
Senica	20,2	20

Obrázok č. 8 - Časová dostupnosť susedných a významných sídel, zdroj: Mapy Google, 2021

A II.2.2 NEMOTORISTICKÁ DOPRAVA

Chodníky pozdĺž hlavného dopravného ťahu cesty II. triedy sú vybudované len čiastočne a zväčša majú nevyhovujúcu šírku a kvalitatívne parametre. Pešie chodníky sú vybudované aj pozdĺž niektorých obslužných komunikácií, najmä v centre obce a tiež ako kratšie priečne spojnice paralelných miestnych komunikácií.

Samostatné cyklistické chodníky v obci nie sú, napriek tomu, že bicykel je dôležitým dopravným prostriedkom pre miestnu dopravu v rámci obce alebo medzi susednými obcami. Pre cykloturistiku sa s istými obmedzeniami využíva hrádza pozdĺž rieky Morava, ktorá prechádza aj enklávou katastrálneho územia obce (Primoravské lúky). Nie je značovaná ako cyklotrasa.

A II.2.3 OSOBNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Hromadnú osobnú dopravu zabezpečujú spoločnosti autobusovej dopravy SAD Trnava a SKAND Skalica. V obci majú zastávku nasledujúce linky:

- Skalica – Holíč – Gbely
- Skalica – Šaštín-Stráže – Borský Mikuláš – Kúty
- Skalica – Štefanov – Senica
- Senica – Štefanov - Gbely
- Skalica – Štefanov

Spojenie verejnou dopravou je vyhovujúce so všetkými okolitými mestami (Gbely, Holíč, Skalica). V obci sú 2 obojstranné autobusové zastávky s vybudovanými prístreškami. Vzhľadom k rozsahu zastavaného územia je požiadavka dostupnosti zastávok do vzdialenosti 400 m splnená.

Železničná trať obcou neprechádza. Najbližšia železničná stanica je v Gbeloch.

A II.3 PRÍRODNÉ PODMIENKY

A II.3.1 RELIÉF A HORNINOVÉ PROSTREDIE

Reliéf je prevažne pahorkatinový so širokými plochými chrbtami a rozvetvenými úvalinami až úvalinovitými dolinami, periglaciálne modelovanými. Na pahorkatine je pomerne hustá sieť výmoľov na strmších svahoch. Reliéf pahorkatiny je hladko modelovaný. Vertikálna sklonitosť reliéfu je pomerne vysoká, disekcia (relatívna výška chrbtov) nad



údolnými polohami dosahuje 70 – 100 m. Sklon reliéfu v Unínskej pahorkatine je 3 až 7o, sklonitosť svahov je vyššia – 7až 12o.

V samostatej enkláve – k.ú. Primoravské lúky je reliéf rovinný, so sklonitosťou 0 až 1o. Ide o územie Moravskej nivy, ktoré je samostatnou geomorfologickou jednotkou.

Geologický substrát Unínskej pahorkatiny tvoria mladé tretohorné íly, piesky, štrky, na ktorých sú neogénne sedimenty, pokryté prolúviami, súvrstviami spraší, ich derivátov a delúvií. Spraše Unínskej pahorkatiny predstavujú z hľadiska granulometrie typické eolické sedimenty – obsahujú jemné častice (<0,06 mm) zín od 75 do 95% (Baňacký, 1996).

Pozdĺž toku Moravy sa nachádzajú fluviálne nívne a terasové sedimenty, ako aj eolické piesčité sedimenty – rozšírené na oblasť vyvíjania pieskov z nivy Moravy a ich sedimentácie na širokom priestore. Najväčší komplex pieskov je vyvinutý v oblasti Holíč– Gbely.

A II.3.2 KLIMATICKÉ POMERY

Územie patrí do teplej klimatickej oblasti (T) s priemerným počtom teplých dní za rok 50 a viac, na rozhraní okrsku T6 – teplý, mierne vlhký s miernou zimou a T4 teplý, mierne suchý, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota dosahuje 9oC, priemerná teplota v januári je -3oC. Priemerný ročný úhrn zrážok je 550–600 mm, priemerný januárový úhrn je 30–40 mm, priemerný úhrn zrážok v júli je 60–80 mm.

Zrážky sú najvýdatnejšie v letných mesiacoch (máj – august), najnižšie úhrny zrážok sú v zimnom a skorom jarnom období (január – marec). Priemerné úhrny na najbližších meteorologických staniciach sú v Senici 585 mm, v Gbeloch 523 mm, v Šaštíne-Strážach 548 mm, v Holíči 566 mm.

A II.3.3 SÚČASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA

Potenciálnu prirodzenú vegetáciu, ktorá by sa na území obce vyvinula bez antropogénneho vplyvu, predstavujú predovšetkým dubovo – hrabové lesy karpatské (Carici pilosae – Carpinenion betuli). Tieto prechádzajú do nížinných hygrolilných dubovo – hrabových lesov (Quercus robur – Carpinenion betuli). Na rozsiahlejších plochách sú ostrovčekovite potenciálnou prirodzenou vegetáciou aj dubové a cerovo – dubové lesy (Quercetum petraeae – cerris). Po celej dĺžke Smolinského potoka a rieky Moravy sa vyskytujú ešte jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (Ulmion).


Reálna vegetácia, nachádzajúca sa v obci, je však podstatne odlišná od prirodzenej vegetácie. Lesné plochy boli až takmer úplne nahradené ornou pôdou, na ktorej sa vyskytuje hlavne vegetácia poľnohospodárskych monokultúr. Spoločenstvá lesného typu ostali zachované len na menších plochách s výmerou do 2 ha, väčšina má len výmeru do 1 ha. Celá plocha lesného pôdneho fondu na území obce je klasifikovaná ako hospodárske lesy. Prirodzené porasty lužných lesov boli väčšinou odstránené a zostali iba úzke pásy pozdĺž vodných tokov, najmä Unínskeho potoka.




Drevinové zloženie porastov na území obce a okolí tvorí dub zimný (*Quercus petraea*), dub letný (*Quercus robur*), lipa malolistá (*Tilia cordata*), lipa veľkolistá (*Tilia platyphyllos*), čerešňa vtáčia (*Cerasus avium*), hrab (*Carpinus betulus*), jaseň (*Fraxinus excelsior*), javor poľný (*Acer campestre*), javor mliečny (*Acer platanoides*), orech kráľovský (*Juglans regia*), zemolez obyčajný (*Lonicera xylosteum*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), lieska obyčajná (*Corylus avellana*), vtáčí zob (*Ligustrum vulgare*), hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*) a hloh obyčajný (*C. laevigata*). Rozšírený je aj agát biely (*Robinia pseudoacacia*), ktorý expandoval do pôvodných dubových porastov a čiastočne ich nahradil. Krovinové poschodie je dobre vyvinuté a druhovo bohaté, v bylinnej vrstve sú prítomné druhy s vysokými nárokmi na obsah dusíka v pôde, druhy znášajúce striedavé zamokrenie až vlhkomilné druhy a druhy kvitnúce na jar.

Spoločenstva stepného typu sa na území obce vyskytujú druhotne len na malých plochách, dopĺňajúcich nelesnú drevinovú vegetáciu a tiež pri rieke Morave. Časť plôch, ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako trvalé trávne porasty, je pokrytá porastmi nelesnej drevinovej vegetácie (napr. pozdĺž Smolinského potoka).

Ako je vidieť na grafe č.16, poľnohospodárska pôda tvorí 81% celkovej výmery pôdy.




Graf č. 16 - Rozdelenie celkovej výmery pôdy, zdroj: ŠÚ SR, 2021



Graf č. 17 - Poľnohospodárska pôda v obci Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021

Orná pôda má rozhodujúci podiel na výmere poľnohospodárskej pôdy (94%), ako aj na celkovej výmere celého riešeného územia. Na poľnohospodárskej pôde sa v katastrálnom území obce Petrova Ves sa nachádza aj trávnatý trvalý porast (4%), záhrady (1%) a ovocné sady (0,26%).



Graf č. 18 - Nepoľnohospodárska pôda v obci Petrova Ves, zdroj: ŠÚ SR, 2021

Z nepoľnohospodárskej pôdy, tvorí prevažnú časť lesný pozemok (38%) a zastavaná plocha (25%). Zvyšnú časť tvorí lesný pozemok (22%) a vodná plocha (15%).

Hlavným katastrálnym územím obce Petrova Ves pretekajú viaceré malé vodné toky: Unínsky potok, Petroveský potok, Letničiansky potok, Radimovský potok, Unínsky potok. Enklávou katastrálneho územia – k.ú. Primoravské lúky pretekajú Morava, kanál Tvrdonice – Holíč. Pri obci Petrova Ves je vybudovaná vodná nádrž Petrova Ves s plochou 34 ha.


A II.3.1 KVALITA OVZDUŠIA

Vzhľadom k všeobecne priaznivým klimatickým a mikroklimatickým pomerom je riešené územie veľmi dobre prevetrávané, v dôsledku čoho dochádza k pomerne rýchlemu a účinnému rozptylu emitovaných znečisťujúcich látok. **Územie nie je zaťažené z hľadiska kvality ovzdušia.** Vyplýva to z údajov v Atlase krajiny SR (2002), ako aj z ročenky SHMÚ.

V rámci aglomerácie Trnavský kraj je kvalita ovzdušia sledovaná v stanici Senica. Merajú sa koncentrácie SO₂, NO₂, PM₁₀ a Pb. Nakoľko obec Petrova Ves je plne plynofikovaná, znečistenie z vykurovania je minimálne.

V okrese Skalica sú ako veľké zdroje znečistenia prevádzky evidované spoločnosti: BROVEDANI SLOVAKIA, s. r. o., Eissmann Automotive Slovensko, s. r. o., Holíč, Grofobal, a. s., Skalica, Hydina Slovensko, s. r. o., Schaeffler Skalica, spol. s r.o. a MOVIS – AGRO AK, s. r. o. Skalica.

Na znečistení ovzdušia v okrese Skalica sa podieľajú aj zdroje z blízkej aglomerácie v ČR (elektrárň ČEZ v Hodoníne). Líniovým zdrojom znečistenia ovzdušia s dosahom aj na riešené územie k.ú. Petrova Ves je doprava na ceste č. II/590.




Obrázok č. 9 - Priemerné ročné koncentrácie NO₂ (vľavo) SO₂ (vpravo) a rozloženie hlavných zdrojov znečistenia, zdroj: Atlas krajiny SR, 2021

Najväčšie zdroje NO₂

• Najväčšie zdroje NO₂

Priemerná ročná koncentrácia NO₂ (µg.m⁻³) v r. 1995 - 1999



Najväčšie zdroje SO₂


• Najväčšie zdroje SO₂

Priemerné ročné koncentrácie SO₂ v období 1995 - 1999



A II.3.2 KVALITA VÔD

Všeobecným javom je znečistenie povrchových a podzemných vôd v dôsledku poľnohospodárskej výroby (nadmerná aplikácia chemických látok v minulosti) a používania veľkokapacitných hnojísk bez nepriepustnej úpravy. Hodnotenie kvality vody v povodí Moravy zaraďuje povodie medzi významne znečistené, kde kvalita vody pretrváva prevažne v IV. triede. Kvalita vody v Morave a jej prítokoch je ovplyvňovaná znečistením z bodových zdrojov znečistenia.



Obrazok č. 10 - Kvalita povrchovej vody (vľavo) a znečistenie podzemných vôd (vpravo), zdroj: Atlas krajiny SR, 2021

Kvalita povrchovej vody v r. 1998 – 1999 (podľa STN 757221)

— TRIEDA KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD

I. veľmi čistá

II. čistá

III. znečistená

IV. silne znečistená

V. veľmi silne znečistená

ZNEČISTENIE PODZEMNÝCH VÔD - úroveň znečistenia (Cd)

> 5,0 veľmi vysoká

0 bez znečistenia

0,1 - 1,0 nízka

1,1 - 3,0 stredná

3,1 - 5,0 vysoká

A II.3.3 OSTATNÉ ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

Hluk z dopravy z komunikácie č. II/590 zasahuje zastavané územie obce Petrova Ves. Staré environmentálne záťaž, kontaminácia pôdy – podľa Atlasu krajiny SR nie sú pôdy v záujmovom území kontaminované. Prípadné znečistenie po ťažbe ropy nebolo zisťované.

Veterná erózia – je na území obce najvýznamnejším stresovým javom. Postihnuté sú najmä ľahké piesočnaté pôdy bez vegetačného a antropického krytu (arenické regozeme – kód hlavnej pôdnej jednotky: 59). Pôdy najnáchylnejšie na veternú eróziu sa nachádzajú v pásme 300 – 500 m od rieky Morava, kde už nie sú prekryté riečnymi nánosmi (t.j. v k.ú. Rúbanice). Zvyšná časť územia obce na pahorkatine, napriek silnejšiemu vystaveniu účinkom vetra, je vďaka ťažším pôdam menej postihnutá veternou eróziou.

Vodná erózia – na území obce sa vyskytuje sa v značnej miere, postihnuté sú strmšie svahy so sklonom 7-12°, tvorené sprašami a delúviami. Rozvoj erózných javov podporilo



najmä odlesnenie územia a nevhodná kultivácia pôdy (odstránenie úhorov, likvidácia krovinných porastov, nevhodný spôsob orby). Výmoľová erózia sa rozvíja počas krátkodobých intenzívnych dažďov v prostredí slabo spevnených hlinito – piesčitých delúvií a elúvií. Postihnuté sú najmä pôdne celky s kódom hlavnej pôdnej jednotky 38 – regozeme a černoze v komplexoch na sprašiach. Priaznivé podmienky na erozívnu činnosť vody sú vytvorené.

A II.3.4 CHRÁNENÉ ÚZEMIA

V riešenom území sa nachádza maloplošné územie ochrany prírody – chránený areál **(CHA) Vodná nádrž Petrova Ves**. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1994 na ploche 34 ha. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z. tu platí 4. stupeň ochrany. Premetom ochrany je vodná plocha nádrže a jej najbližšie okolie s bahnatými brehmi. Ide o významnú ornitologickú lokalitu. Severne od vodnej nádrže na ornej pôde sú známe zimoviská populácii divých husí. V rámci územného systému ekologickej stability má chránené územie označenie vA30 a je súčasťou biokoridoru regionálneho významu.

Samostatná enkláva katastrálneho územia obce Petrova Ves – k.ú. Primoravské lúky je celá súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie (SKCHVÚ016).

A II.4 CESTOVNÝ RUCH

V rámci regiónu sa rozvíja poznávací, kúpeľný a vidiecky turizmus, agroturistika, pešia turistika a cykloturistika. Sú tu viaceré centrá cestovného ruchu s rôznorodou ponukou pre návštevníkov:

- Šaštín-Stráže – významné pútnické miesto s viacerými hodnotnými sakrálnymi stavebnými pamiatkami; v blízkosti je rekreačné stredisko vodných športov Gazarka
- Smrdáky – sírne kúpele, je tu kúpeľná budova z 1. polovice 19. storočia, kultúrno-rehabilitačné zariadenie, športoviská, kúpeľný park; usporadúvajú sa kultúrno-spoločenské podujatia, koncerty, filmové predstavenia, spoločenské večierky, promenádne koncerty
- Skalica – atrakcie viazané na historický vývoj a početné kultúrno-historické pamiatky; v cestovnom ruchu rastie záujem o vinohradnícku tradíciu mesta
- CHKO Biele Karpaty – s najvýznamnejším centrom cestovného ruchu v Zlatníckej doline ako prímestským rekreačným strediskom obyvateľov Skalice a Holíča; je tu ponuka stravovacích a ubytovacích zariadení rôznej štruktúry, prírodné kúpalisko, možnosti pešej turistiky po značkovaných turistických trasách

Nezanedbateľný rekreačný potenciál, ktorý však do istej miery limitujú požiadavky ochrany prírody, má územie nivy rieky Morava, spadajúce aj do enklávy katastrálneho územia obce – k.ú. Primoravské lúky. Atraktívne krajinné prostredie zázemia rieky Morava je vhodné využívať pre **aktivity rekreácie v krajine (pririečna turistika)**. Rozvojové predpoklady v obci Petrova Ves má aj segment **vidieckej turistiky, vrátane jej špecifickej formy – agroturistiky**.



(A III) ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA

A III.1 SWOT ANALÝZA A SYNTÉZA JEJ VÝSLEDKOV

SWOT analýza (Strong points, Weak points, Opportunities, Threats) **kompletizuje a zoraduje vnútorné silné a slabé stránky, vonkajšie príležitosti a ohrozenia**. SWOT analýza je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi vnútornými vlastnosťami a vonkajším prostredím. Ide najmä o vzájomné porovnávanie vnútorných silných a slabých stránok obce a možností a ohrození, ktoré pôsobia na ďalší rozvoj územia z vonkajšieho prostredia.

STRENGTHS - SILNÉ STRÁNKY

S

WEAKNESSES - SLABÉ STRÁNKY

W

OPPORTUNITIES - PRÍLEŽITOSTI

O

THREATS - OHROZENIA

T

Tabuľka č. 9 - SWOT analýza obce Petrova Ves

SILNÉ STRÁNKY	SLABÉ STRÁNKY
HOSPODÁRSKA OBLASŤ	
- výborné finančné zdravie obce - vypracovaný územný plán - geografická poloha obce vo vzťahu k regiónu, okresu, ČR - vybudovaná technická infraštruktúra (plynifikovaná, vodovodná a kanalizačná sieť) - dostatočné telekomunikačné a informačné siete - plnenie opatrení z predchádzajúceho PHRSR - aktívne úsilie samosprávy o získanie finančných prostriedkov na rozvojové zámery obce	- zvyšujúce sa ekonomické zaťaženie obce - zvyšujúci sa počet obyvateľov v poproduktívnom veku - nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci - horšia bilancia bežného účtu - nevyhovujúci stav miestnych komunikácií a chodníkov - nedostatočná dopravná prepojenosť v rámci regiónu - slabšia propagácia obce - obmedzená ponuka služieb občanom




- výhodná lokalizácia silných priemyselných podnikov a vytváranie dostatku pracovných príležitostí pre obyvateľov obce	
SOCIÁLNA OBLASŤ	
- každoročný nárast obyvateľstva od roku 2017 - vyrovnaná pohlavná štruktúra - znižovanie nezamestnanosti - vyrovnaná pohlavná štruktúra obyvateľstva - homogénna národnostná štruktúra obyvateľstva - homogénna religiózna štruktúra obyvateľstva záujem obyvateľov o verejné dianie - výstavba domov a bytov v posledných rokoch - zrekonštruovaná materská a základná škola - prítomnosť zdravotného strediska - prítomnosť požiarnej zbrojnice - prítomnosť športového areálu - pôsobenie viacerých združení - bohaté tradície	- nižšia úroveň v rámci vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva - zvyšujúci sa počet obyvateľov v poproduktívnom veku - negatívna bilancia prirodzeného pohybu a migračného salda za posledných 7 rokov - absencia druhého stupňa základnej školy - absencia domovu sociálnych služieb - absencia sociálnych bytov - slabá propagácia obce
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ	
- zavedený systém komunálneho zberu odpadu - prítomnosť zberného dvora - disciplinovanosť obyvateľov pri separovaní odpadu	- znížená kvalita vôd - vetrená a vodná erózia - absencia kompostárne - energetická neefektívnosť obecných budov
PRÍLEŽITOSTI	OHROZENIA
- rozvoj cestovného ruchu, posilnenie aktivít zameraných na propagáciu obce - možnosť čerpania finančných prostriedkov z národných zdrojov a štrukturálnych fondov EÚ - zlepšenie podnikateľského prostredia v obci a príchod investorov - vybudovanie technickej infraštruktúry pre výstavbu domov a bytov	- rast nezamestnanosti v dôsledku chýbajúcich príležitostí priamo v obci - nezáujem investorov o podnikanie na území obce - absencia vhodných výziev v oblasti čerpania nenávratných finančných príspevkov - zadlženie obce - nedostatok investičného kapitálu - zhoršujúci sa stav životného prostredia a dopady na zdravie populácie


A III.2 HLAVNÉ DISPARITY A FAKTORY ROZVOJA

Identifikácia najvýznamnejších silných stránok, slabých stránok, príležitostí a ohrození vo SWOT analýze nám umožňuje identifikovať **klúčové disparity a faktory rozvoja**. Hlavné faktory rozvoja je možné určiť pomocou kombinácie silných stránok a príležitostí, zatiaľ čo hlavné disparity rozvoja je možné identifikovať na základe kombinácie slabých stránok a ohrození. Poznanie hlavných faktorov, ako aj disparít rozvoja prispieva k efektívnemu zadenovaniu vhodnej stratégie rozvoja

HLAVNÉ FAKTORY ROZVOJA



HLAVNÉ DISPARITY



A III.2.1 ODHAD BUDÚCEHO MOŽNÉHO VÝVOJA OBCE

Budúci vývoj obce závisí predovšetkým od aktívneho prístupu samosprávy pri riešení problémov a navrhovaní stratégie rozvoja. Predstavitelia samosprávy sa pokúsia v plnej miere vyvinúť snahy o to, aby ich rozvojové plány uspeli a obec sa sústredila najmä na elimináciu kľúčových disparít, ako aj na využitie najvýznamnejších faktorov rozvoja. Do budúcnosti predpokladáme pri správnom využití tohto potenciálu zvýšenie počtu obyvateľov v produktívnom veku, zníženie nezamestnanosti, zlepšenie vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva a zlepšenie technickej a sociálnej infraštruktúra.

Takýto vývoj počítá s využívaním finančných prostriedkov z vonkajších zdrojov, ako aj s využitím endogénneho potenciálu obce samotnej.

A III.3 STEEP ANALÝZA

Okrem SWOT analýzy je veľmi často používaná v strategickom plánovaní i takzvaná STEEP analýza, ktorá sa zameriava na **komplex sociálnych, technických, ekonomických, ekologických a politických faktorov**.

Sociálne faktory zahŕňajú predovšetkým faktory súvisiace so spôsobom života ľudí, ako napríklad demografické faktory, úroveň vzdelania, štruktúru školstva a mnoho ďalších príbuzných faktorov. Technické faktory predstavujú všetky faktory, ktoré súvisia s vývojom výrobných prostriedkov, materiálov, procesov, know-how a nových technológií, ktoré majú dopad na mesto/región. Ekonomické faktory odrážajú hospodársky vývoj na mikro a makro úrovni a sú v nich obsiahnuté toky financií, tovarov, informácií a energií, problematika nezamestnanosti, platových podmienok, konkurencie a ďalších faktorov, ktoré môžu mať dopad na rozvoj územia. Z ekologických faktorov sa prihliada najmä na trvalo udržateľný rozvoj krajiny, ktorý úzko súvisí s limitovanými zdrojmi a stále narastajúcimi nárokmi na ich využívanie. Politické faktory predstavujú všetky faktory vyššej politickej moci, od štátnej až po medzinárodnú úroveň.

Tieto faktory tvoria právny rámec podporujúci alebo, naopak, brzdiaci rozvoj obce. Okrem týchto faktorov sa do STEEP analýzy často zahŕňajú aj hodnoty obyvateľstva, zamestnancov, podnikateľov a rôznych zainteresovaných strán, ktoré pôsobia v externom prostredí. STEEP analýza skúma výhradne vonkajšie prostredie ovplyvňujúce spôsob a metódy riadenia a plánovania samosprávy. STEEP analýza obce Petrova Ves je zachytená v nasledujúcej tabuľke.

S

Sociálne faktory

- zmeny populácie (prirodzený a migračný pohyb/úbytok)
- zmeny postoja a správania obyvateľov
- zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
- životná úroveň obyvateľstva
- životný štýl

T

Technické faktory

- technický pokrok na strane poskytovateľa
- dostupná a využívaná technológia na OÚ
- technológia využívaná podnikateľmi a obyvateľmi
- kontakt s obyvateľmi prostredníctvom technológie



E

Ekonomické faktory

- výška a štruktúra zdrojov rozpočtu
- výška a štruktúra výdavkov obce
- investície obce
- neočakávané výdavky
- príchod nových investorov do obce

E

**Environmentálne
faktory**

- dopad aktivít obyvateľstva, samosprávy
a podnikateľov na životné prostredie
- udržateľnosť hospodárskeho rozvoja
- politika ŽP, efektívnosť odpadového
hospodárstva, energetická efektívnosť
- podpora ochrany ŽP zo strany samosprávy, vlády
SR, EÚ

P

Politické faktory

- politika vlády v oblasti samosprávy
- legislatíva EÚ, národná legislatíva
- zmena vlády ako výsledok parlamentných volieb
- zmena obecného zastupiteľstva ako výsledok
komunálnych volieb

B. STRATEGICKÁ ČASŤ

B.1 VÍZIA ÚZEMIA

Vízia definovaná v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 – 2027 vychádza z identifikovaných slabých stránok obce. Odráža želanú predstavu obyvateľov a zástupcov samosprávy o budúcnosti obce Petrova Ves, opis ideálneho stavu, ktorý by mal byť dosiahnutý rozvojovými zámermi. Hlavným cieľom vízie je poskytnúť užitočnú informáciu pre súčasných a potenciálnych obyvateľov, záujmové skupiny, podnikateľov, potenciálnych investorov, turistov, ale aj obec samotnú. V snahe dosiahnuť stanovenú víziu formuluje samospráva v strategickej časti dokumentu PHRSR následne aj konkrétne opatrenia a v rámci nich konkrétne aktivity, ktorých uskutočnenie je potrebné na dosiahnutie vízie, ktorá je nasledovná:

„Obec Petrova Ves je jednou z hospodársky najrozvinutejších obcí vo svojom okrese. Vhodné podnikateľské prostredie a vybudovaná technická infraštruktúra vytvárajú ideálne podmienky pre podnikateľov, ktorí hospodársky rast obce, o to viac podporujú. Jej obyvatelia sa vyznačujú vysokou životnou úrovňou, vzhľadom na kvalitné sociálne služby a bohaté kultúrne a športové vyžitie, ktoré im obec ponúka. Zvyšovanie kvality životnej úrovne je podmienené aj vysokou vzdelanostnou úrovňou a kvalitou životného prostredia v obci.“




Obrázok č. 11 - Obec Petrova Ves

B.2 NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA

V súlade s platnou metodikou pre spracovanie PHRSR boli určené tri prioritné (kľúčové) oblasti rozvoja – Hospodárska, Sociálna a Environmentálna oblasť, ktoré spolu prispievajú k dosiahnutiu globálneho cieľa obce a vyššie uvedenej vízie. Globálny cieľ obce Petrova Ves je nasledovný:

„Posilniť udržateľný hospodársky rozvoj obce, prostredníctvom zlepšenia podnikateľského prostredia, skvalitnením technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšením environmentálnych aspektov obce.“

V rámci každej oblasti definované jednotlivé strategické ciele, ako aj konkrétne opatrenia slúžiace na naplnenie týchto cieľov. Ciele a opatrenia boli zvolené v záujme dosiahnutia vyváženého trvalo udržateľného rozvoja územia, pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky a so zohľadnením vnútorných špecifik obce. Farebné rozlíšenie zodpovedá príslušnosti jednotlivých opatrení k daným cieľom.



1. Prioritná oblasť - Hospodárska oblasť

- Cieľ: Zlepšenie technickej vybavenosti
- Cieľ: Podpora cestovného ruchu
- Cieľ: Podpora podnikateľského prostredia



2. Prioritná oblasť - Sociálna oblasť

- Cieľ: Podpora dostupnosti bývania
- Cieľ: Zlepšenie sociálnych služieb
- Cieľ: Zlepšenie občianskej vybavenosti



3. Prioritná oblasť - Environmentálna oblasť

- Cieľ: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
- Cieľ: Efektívne odpadové hospodárstvo
- Cieľ: Ochrana životného prostredia



C PROGRAMOVÁ ČASŤ

V tejto časti dokumentu je hlbšie rozpracovaná hospodárska, sociálna a environmentálna oblasť – uvedené sú tu konkrétne opatrenia a s nimi súvisiace projekty/aktivity, ktoré boli stanovené s cieľom zabezpečiť naplnenie vízie obce Petrova Ves. Programová časť dokumentu PHRSR uvádza tiež konkrétne merateľné ukazovatele výsledku a dopadu vrátane východiskových a cieľových hodnôt plánovaných aktivít.

Tabuľka č. 10 - Tabuľka opatrení a aktivít v rámci Hospodárskej oblasti

Cieľ	Opatrenie	Oblasť
Zlepšenie technickej vybavenosti	Opatrenie 1.1 – Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Opatrenie 1.2 – Základná technická infraštruktúra	Hospodárska oblasť – technická infraštruktúra
Podpora cestovného ruchu	Opatrenie 1.3 – Zvýšenie atraktívnosti obce	Hospodárska oblasť – cestovný ruch
Podpora podnikateľského prostredia	Opatrenie 1.4 – Podpora podnikateľského prostredia	Hospodárska oblasť – podnikateľské prostredie

Tabuľka č. 11 - Tabuľka opatrení a aktivít v rámci Sociálnej oblasti

Cieľ	Opatrenie	Oblasť
Podpora dostupnosti bývania	Opatrenie 2.1 - Zlepšenie občianskej vybavenosti a dostupnosti bývania	Sociálna oblasť – dostupnosť bývania



Zlepšenie sociálnych služieb	Opatrenie 2.2 – Výstavba sociálnych zariadení a podpora služieb	Sociálna oblasť – sociálne služby
Zlepšenie občianskej vybavenosti	Opatrenie 2.3 – Kultúra a šport	Sociálna oblasť – občianska vybavenosť

Tabuľka č. 12 - Tabuľka opatrení a aktivít v rámci Environmentálnej oblasti

Cieľ	Opatrenie	Oblasť
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	Opatrenie 3.1 – Rekonštrukcia verejných budov	Environmentálna oblasť – energetická efektívnosť
Efektívne odpadové hospodárstvo	Opatrenie 3.2 - Zefektívnenie procesu nakladania s odpadmi, zvýšenie miery separácie odpadov	Environmentálna oblasť – odpadové hospodárstvo
Ochrana životného prostredia	Opatrenie 3.3 – Vodozadržné opatrenia	Environmentálna oblasť – ochrana životného prostredia
	Opatrenie 3.4 – Zvýšenie ochrany ŽP	



Typ ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota/Rok	Cieľová hodnota/Rok	
					2021	2023	2027
1. PRIORITNÁ OBLASŤ – Hospodárska							
OPATRENIE 1.1 –Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci							
Aktivita 1.1.1 Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných objektov							
Hlavné ukazovatele : výstupu výsledku dopadu	Počet dobudovaných parkovacích miest	Výsledok	Projektová dokumentácia	m²	0	25	50
	Dĺžka dobudovaných chodníkov a komunikácií	Výsledok	Projektová dokumentácia	m²	0	1000	2000
OPATRENIE 1.2 – Základná technická infraštruktúra							
Aktivita 1.2.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane verejného rozhlasu							
Hlavné ukazovatele : výstupu výsledku dopadu	Počet rekonštruovaných h lokalít	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	0	2
	Počet zasiahnutých obyvateľov	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	0	1096
Aktivita 1.2.2 IBV							
Hlavné ukazovatele : 	Počet vpracovaných štúdií	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	0	2



Hlavné ukazovatele : výstupu výsledku dopadu	Počet nových prevádzok	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	3	5
--	------------------------	-------	----------------------------------	-------	---	---	---

Typ ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota/Rok	Cieľová hodnota/Rok	
					2021	2023	2027
2. PRIORITNÁ OBLASŤ – Sociálna							
OPATRENIE 2.1 – Zlepšenie občianskej vybavenosti a dostupnosti bývania							
Aktivita 2.1.1 Výstavba bytových domov							
Hlavné ukazovatele: výstupu výsledku dopadu	Počet bytových domov	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	BD	16	32
	Počet obyvateľov bytových domov	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	BD	BD
Aktivita 2.1.2 Výstavba sociálnych bytov							
Hlavné ukazovatele: výstupu	Počet sociálnych bytov	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	2	4



výsledku dopadu	Počet obyvateľov sociálnych bytov	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	BD	BD
OPATRENIE 2.2 – Výstavba sociálnych zariadení a podpora služieb							
Aktivita 2.2.1 Výstavba DSS							
Hlavné ukazovatele:	Vybudované DSS	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	0	1
výstupu výsledku dopadu	Počet klientov DSS	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	0	BD
Aktivita 2.2.2 Podpora činnosti opatrovateľskej služby							
Hlavné ukazovatele:	Počet klientov opatrovateľskej služby	Výsledok	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	4	6
výstupu výsledku dopadu							
Aktivita 2.2.3 Vybudovanie Komunitného centra Dona Bosca							
Hlavné ukazovatele:	Plocha vybudovaného KC	Výsledok	Projektová dokumentácia	m2	0	160	200



výstupu výsledku dopadu	Počet klientov komunitného centra	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	BD	BD
OPATRENIE 2.3 – Kultúra a šport							
Aktivita 2.3.1 Rekonštrukcia ihrísk a štadióna							
Hlavné ukazovatele: výstupu	Počet dotknutých lokalít	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	3	4
výsledku dopadu	Počet obyvateľov užívajúcich športovú infraštruktúru	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	BD	BD	BD
Aktivita 2.3.2 Cintorín a Dom smútku							
Hlavné ukazovatele: výstupu výsledku dopadu	Počet dotknutých objektov	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	3	4

Typ ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota/Rok	Cieľová hodnota/Rok	
					2021	2023	2027



3. PRIORITNÁ OBLASŤ – Environmentálna							
OPATRENIE 3.1 – Rekonštrukcia verejných budov							
Aktivita 3.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov (KD, ObÚ, MŠ) vrátane zateplenia							
Hlavné ukazovatele: výstupu výsledku dopadu	Počet zrekonštruovaných objektov	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	1	3
	Úspora elektrickej energie	Dopad	Energetický audit	GJ/rok	0	BD	BD
OPATRENIE 3.2 – Zefektívnenie procesu nakladania s odpadmi, zvýšenie miery separácie odpadov							
Aktivita 3.2.1 Zvýšenie separácie odpadu							
Hlavné ukazovatele: výstupu výsledku dopadu	Počet vybudovaných kompostární	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	1	1
	Počet zlikvidovaných čiernych skládok	Výsledok	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	BD	BD
	Navýšenie miery triedenia	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	%	0	20	20
OPATRENIE 3.3 – Vodozádržné opatrenia							
Aktivita 3.3.1 Protipovodňové a vodozádržné opatrenia							
Hlavné ukazovatele:	Počet zrealizovaných opatrení	Výsledok	Projektová dokumentácia	Počet	0	4	6



výstupu výsledku dopadu	Počet obyvateľov ovplyvnených realizovanými aktivitami	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	BD	BD
OPATRENIE 3.4 – Zvýšenie ochrany ŽP							
Aktivita 3.4.1 Podpora aktivít na zvýšenie ochrany ŽP medzi obyvateľmi							
Hlavné ukazovatele: výstupu výsledku dopadu	Počet zrealizovaných aktivít	Výsledok	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	4	6
	Počet obyvateľov ovplyvnených realizovanými aktivitami	Dopad	Interná evidencia obecného úradu	Počet	0	BD	BD



Základné údaje o projektovom zámere č. 1	
Názov projektu	Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných objektov
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	od 10/2021– do 12/2024
Stav projektu pred realizáciou	Nevyhovujúci technický stav spočíva v morálnom a fyzikom opotrebení existujúcej infraštruktúry vybudovanej v 70-tych rokoch dvadsiateho storočia. Projekt je v štádiu spracovanej PD,
Cieľ projektu	Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov obce a zlepšiť technickú infraštruktúru v obci
Výstupy	Dobudovanie chodníkov, komunikácií – nová IBV, bytové domy Dobudovanie parkovacích miest v obci Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich chodníkov a komunikácií v obci Doplnenie dopravného značenia, osadenie spomaľovačov, vypracovanie pasportu DZ Vybudovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Rekonštrukcia a oprava cesty Pod družstvom Rekonštrukcia spevnených plôch pred kostolom Rekonštrukcia spevnených plôch pri základnej škole Úprava areálu školského dvora
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Počet dobudovaných parkovacích miest 50
	Dĺžka dobudovaných chodníkov a komunikácií v m 2 000
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom



Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				10/2021	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				11/2021	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				12/2021	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt				12/2021	
Realizácia projektu	Dodávateľ				Od 05/2022 – do 12/2024	
Kolaudácia	Stavebný úrad				-	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejný zdroj				Z toho súkromný zdroj
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	3 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	800	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	200	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	120 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	124 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Základné údaje o projektovom zámere č. 2		
Názov projektu	Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane verejného rozhlasu	
Garant	Obec	
Kontaktná osoba garanta	starosta	
Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ,	
Začatie a ukončenie projektu	Od 02/2025 do 12/2026	
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru	
Cieľ projektu	Zvýšiť bezpečnosť obyvateľ'ov a zlepšiť technickú infraštruktúru obce	
Výstupy	Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite Štátny majetok a po pri obecných komunikáciách. Kompletná rekonštrukcia verejného rozhlasu.	
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce	
Indikátory monitoringu	Počet rekonštruovaných lokalít 2	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	06/2025
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	07/2025



Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	09/2025				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	09/2025				
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 11/2025 do 11/2026				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	1 650	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	350	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	300	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	65 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	67 300	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 3

Názov projektu	IBV
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ



Začatie a ukončenie projektu	Od 01/2024 do 12/2026	
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru	
Cieľ projektu	Lokalita IBV	
Výstupy	Nová IBV – projekt štúdie zástavby vrátane technickej infraštruktúry Vybudovanie technickej infraštruktúry pre výstavbu rodinných domov – IBV Pod ihriskom	
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce	
Indikátory monitoringu	Počet vypracovaných štúdií	2
	Počet prípojok technickej infraštruktúry	20
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	07/2024
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	12/2024
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	02/2025



Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	04/2025				
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 10/2025 do 10/2026				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	10 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	2 500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	750 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	763 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 4

Názov projektu	Propagácia obce, kultúrnych pamiatok, podujatí, podpora vidieckeho cestovného ruchu
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta



Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 04/2022 do 10/2025
Stav projektu pred realizáciou	Projekt je v štádiu zámeru
Cieľ projektu	Zvýšiť návštevnosť obce, jej atraktivitu a zvýšenie povedomia o obci
Výstupy	Propagácia obce, kultúrnych pamiatok, podpora vidieckeho cestovného ruchu Vytvorenie partnerstva – partnerská obec ČR Udržiavanie a rozvoj kultúrnych, športových a iných tradičných podujatí Rekonštrukcia a budovanie oddychových zón Vybudovanie rozhľadne Zatraktívnenie areálu vodnej plochy Petrovoveskej nádrže pre turistické účely Regenerácia verejných priestranstiev
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Počet kultúrnych podujatí ročne 10
	Počet športových podujatí ročne 20
	Nárast počtu turistov v obci k 2023 v % 25
	Nárast počtu turistov v obci k 2027 v % 40
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu,
Poznámky	-
Realizácia projektu	



Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	06/2022				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	08/2022				
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 05/2023 05/2024				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejný zdroj				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Verejné obstarávanie	3 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	2 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	45 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	50 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 5

Názov projektu	Vybudovanie cyklotrasy
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta



Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	Od 05/2023 do 11/2025	
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru	
Cieľ projektu	Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce, zvýšiť atraktivitu obce	
Výstupy	Prepojenie obcí regiónu Letničie – Petrova Ves – Gbely, Petrova Ves - Holíč	
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce	
Indikátory monitoringu	Dĺžka vybudovanej cyklotrasy k 2023 3,5 km	
	Dĺžka vybudovanej cyklotrasy k 2027 7,5 km	
	Nárast počtu účastníkov využívajúcich cyklotrasu k 2023 v %	30
	Nárast počtu účastníkov využívajúcich cyklotrasu k 2027 v %	45
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)



Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	03/2023				
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	-				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	05/2023				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	05/2023				
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 09/2023 do 09/2025				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	3 200	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	1 500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	300	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	325 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	330 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Základné údaje o projektovom zámere č. 6	
Názov projektu	Podnikateľské prostredie
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 01/2022 do 06/2026
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru
Cieľ projektu	Podpora podnikateľského prostredia v obci
Výstupy	Propagácia podnikateľských priestorov (bývalé RD) Podpora podnikania v obci – vznik nových prevádzok, služieb Skvalitnenie verejných služieb poskytovaných občanom a podnikateľom v obci Rozvoj obchodu a služieb Trh práce – začlenenie dlhodobo nezamestnaných do prác v obci
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce, podnikatelia, uchádzači o zamestnanie
Indikátory monitoringu	Počet nových prevádzok k 2023 3
	Počet nových prevádzok k 2027 5
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu



Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			06/2022		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			-		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			09/2022		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt			10/2022		
Realizácia projektu	Dodávateľ			Od 04/2023 do 10/2025		
Kolaudácia	Stavebný úrad			-		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	6 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	1 500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	80 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	88 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Základné údaje o projektovom zámere č. 7	
Názov projektu	Výstavba bytových domov
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 10/2021 do 12/2026
Stav projektu pred realizáciou	Spracovávaná projektová dokumentácia
Cieľ projektu	Zlepšenie občianskej vybavenosti a dostupnosti bývania v obci
Výstupy	Bytové domy v lokalite – Malé pole
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Počet bytových domov k 2023 16
	Počet bytových domov k 2027 32
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus



Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				11/2021	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				02/2022	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				04/2022	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt				04/2022	
Realizácia projektu	Dodávateľ				Od 06/2022 do 10/2027	
Kolaudácia	Stavebný úrad				-	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	10 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Verejné obstarávanie	6 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	4 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	3 480 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	3 500 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 8

Názov projektu	Výstavba sociálnych bytov
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 10/2021 do 06/2026
Stav projektu pred realizáciou	Spracovávaná projektová dokumentácia
Cieľ projektu	Lepšia občianska vybavenosť v obci a dostupnosť sociálneho bývania
Výstupy	Výstavba sociálnych bytov
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Počet sociálnych bytov k 2023 2
	Počet sociálnych bytov k 2027 4



Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			10/2021		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			01/2022		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			04/2022		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt			04/2022		
Realizácia projektu	Dodávateľ			Od 06/2022 do 12/2025		
Kolaudácia	Stavebný úrad			-		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	6 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Verejné obstarávanie	3 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	1 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	1 000 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	1 000 010	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 9

Názov projektu	Výstavba DSS
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 06/2024 do 12/2026
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru
Cieľ projektu	Zlepšiť prístup k sociálnym službám pre seniorov
Výstupy	DSS
Užívatelia	Obyvatelia obce, seniori
Indikátory monitoringu	Vybudované DSS do 2023 0
	Vybudované DSS do 2027 1



Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			08/2024		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			10/2024		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			12/2024		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt			02/2025		
Realizácia projektu	Dodávateľ			Od 10/2025 do 09/2026		
Kolaudácia	Stavebný úrad			10/2026		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	7 500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Verejné obstarávanie	5 500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	5 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	1 200 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	1 218 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 10

Názov projektu	Podpora činnosti opatrovateľskej služby
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	
Začatie a ukončenie projektu	Od 01/2022 do 12/2026
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru
Cieľ projektu	Zlepšenie sociálnych služieb v obci
Výstupy	Opatrovateľská služba
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Počet klientov op. služby do 2023 4
	Počet klientov op. služby do 2027 6
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom



Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				03/2022	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt				04/2022	
Realizácia projektu	Dodávateľ				Od 6/2022 do 12//2022	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Verejné obstarávanie	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	65 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	66 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 11

Názov projektu	Vybudovanie Komunitného centra Dona Bosca
Garant	Obec



Kontaktná osoba garanta	starosta	
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	Od 01/2021 do 12/2024	
Stav projektu pred realizáciou	Na projekt je spracovaná projektová dokumentácia	
Cieľ projektu	Zlepšenie občianskej vybavenosti obce	
Výstupy	Komunitné centrum	
Užívatelia	Obyvatelia obce	
Indikátory monitoringu	Plocha vybudovaného KC k 2023 160	
	Plocha vybudovaného KC k 2027 200	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	06/2021
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	10/2021



Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	01/2022				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	04/2022				
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 01/2023 do 10/2024				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	4 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	1 500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	314 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	320 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 12

Názov projektu	Rekonštrukcia ihrísk a štadióna
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta



Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ	
Začatie a ukončenie projektu	Od 09/2021 do 06/2025	
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru	
Cieľ projektu	Zlepšenie športovej infraštruktúry v obci, podpora športovania obyvateľov a zvýšenie atraktivity obce	
Výstupy	Rekonštrukcia budovy TJ a futbalového ihriska Rekonštrukcia multifunkčného ihriska Dobudovanie detských ihrísk Oprava spevnených plôch v areáli futbalového štadióna Petrova Ves Závlahový systém areálu štadióna v Petrovej Vsi	
Užívatelia	Obyvatelia obce	
Indikátory monitoringu	Počet dotknutých lokalít 4	
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom	
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu	
Poznámky	-	
Realizácia projektu		
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)



Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	-				
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	-				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	09/2021				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	10/2021				
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 11/2021 do 12/2024				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	1 300	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	200	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	43 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	45 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 13



Názov projektu	Cintorín a Dom smútku
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	09/2021 do 10/2024
Stav projektu pred realizáciou	Spracovaná projektová dokumentácia
Cieľ projektu	Zlepšenie stavu smútočnej infraštruktúry v obci
Výstupy	Rekonštrukcia Domu smútku Rekonštrukcia schodov k cintorínu Rekonštrukcia oplotenia cintorína
Užívatelia	Obyvatelia obce
Indikátory monitoringu	Počet dotknutých objektov 3
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus
Poznámky	-
Realizácia projektu	



Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)				
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	-				
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	09/2021				
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	10/2021				
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	11/2021				
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 06/2022 do 10/2024				
Kolaudácia	Stavebný úrad	-				
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	3 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	800	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	200	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	80 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	84 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Základné údaje o projektovom zámere č. 14	
Názov projektu	Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov (ObÚ,KD,MŠ) vrátane zateplenia
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, projektant, dodávateľ, energetický audítor
Začatie a ukončenie projektu	Od 06/2022 – do 06/2027
Stav projektu pred realizáciou	Projekt je pred vypracovaním PD
Cieľ projektu	Zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov a zlepšenie ich technickej vybavenosti
Výstupy	Prístavba a zateplenie KD, rekonštrukcia a modernizácie kuchyne v KD Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov (KD, ObÚ) vrátane zateplenia Rekonštrukcia budovy MŠ – inštalácie Zateplenie bytových domov
Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce
Indikátory monitoringu	Počet zrekonštruovaných objektov 2023 1
	Počet zrekonštruovaných objektov 2027 3
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom



Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier			06/2022		
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad			-		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			08/2022		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt			09/2022		
Realizácia projektu	Dodávateľ			Od 11/022 do 06/2027		
Kolaudácia	Stavebný úrad			-		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	4 200	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Verejné obstarávanie	2 500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	300	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	550 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	557 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 15

Názov projektu	Zvýšenie separácie odpadu
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 07/2021 do 10/2025
Stav projektu pred realizáciou	V súčasnosti sú rezervy v separácii odpadu. Nutnosť vytvorenia stratégie separovania a likvidácie BRO a kuchynského odpadu. Stav projektu je štádiu zámeru.
Cieľ projektu	Zvýšiť efektívnosť odpadového hospodárstva v obci
Výstupy	Zabezpečiť rozšírenie separácie KO Zavedenie separácie BRO Výstavba kompostárne Likvidácie čiernych skládok
Užívatelia	Obyvatelia obce



Indikátory monitoringu	Zvýšená miera triedenia k 2023 v % 20 percent					
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus					
Poznámky	-					
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu				Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier				5/2022	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad				7/2022	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ				9/2022	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt				10/2022	
Realizácia projektu	Dodávateľ				Od 09/2023 do 08/2024	
Kolaudácia	Stavebný úrad				-	
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	5 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	2 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



Vypracovanie ŽoNFP	2 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	76 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	85 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 16

Názov projektu	Protipovodňové a vodozádržné opatrenia
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Stavebný úrad, externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, stavebný dozor, stavebný inžinier, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 10/2022 do 10/2027
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru
Cieľ projektu	Ochrana obyvateľ'ov a majetku, ochrana ŽP
Výstupy	Dobudovanie dažďovej kanalizácie Podpora projektov protipovodňovej ochrany Protipovodňový rigol v lokalite pod ihriskom Výsadba líniovej zelene v obci Protipovodňové úpravy v lokalite Grüntla Úprava vodného toku Petrovoveského potoka



Užívatelia	Obyvatelia obce, návštevníci obce		
Indikátory monitoringu	Počet realizovaných opatrení (ks) 6		
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom		
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu, vandalizmus		
Poznámky	-		
Realizácia projektu			
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu	Termín (mesiac/rok)	
Vypracovanie projektovej dokumentácie	Stavebný inžinier	10/2022	
Vydanie stavebného povolenia	Stavebný úrad	01/2023	
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ	02/2023	
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt	04/2023	
Realizácia projektu	Dodávateľ	Od 06/2024 do 10/2027	
Kolaudácia	Stavebný úrad	-	
Financovanie projektu			
Druh výdavku		Z toho verejné zdroje	



	Náklady spolu (eur)	EU	SR	VÚC	Obec	Z toho súkromné zdroje
Vypracovanie projektovej dokumentácie	10 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Verejné obstarávanie	6 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	4 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	180 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	200 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00

Základné údaje o projektovom zámere č. 17

Názov projektu	Podpora aktivít na zvýšenie ochrany ŽP medzi obyvateľmi
Garant	Obec
Kontaktná osoba garanta	starosta
Partneri garanta	Externá firma zaoberajúca sa spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok a implementáciou projektov, verejný obstarávateľ, dodávateľ
Začatie a ukončenie projektu	Od 06/2021 do 12/2027
Stav projektu pred realizáciou	Stav projektu je štádiu zámeru
Cieľ projektu	Ochrana životného prostredia
Výstupy	Aktivity na zvýšenie ochrany ŽP medzi obyvateľmi



Užívatelia	Obyvatelia obce, zamestnanci úradu					
Indikátory monitoringu	Počet realizovaných aktivít k 2023		4			
	Počet realizovaných aktivít k 2027		6			
Zmluvné podmienky	Budú doplnené po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom					
Riziká	Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu, absencia vhodnej výzvy na predkladanie projektov, komplikácie v procese verejného obstarávania, neschválenie projektu					
Poznámky						
Realizácia projektu						
Fáza/míľnik	Súčinnosť iného odboru alebo subjektu			Termín (mesiac/rok)		
Verejné obstarávanie	Verejný obstarávateľ			10/2021		
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	Obecný úrad/externý subjekt			01/2022		
Realizácia projektu	Dodávateľ			Od 05/022 do 06/2027		
Financovanie projektu						
Druh výdavku	Náklady spolu (eur)	Z toho verejné zdroje				Z toho súkromné zdroje
		EU	SR	VÚC	Obec	
Verejné obstarávanie	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Vypracovanie ŽoNFP	500	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Realizácia projektu	24 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00
Spolu	25 000	Bude doplnené	Bude doplnené	0,00	Bude doplnené	0,00



D REALIZAČNÁ ČASŤ

Realizačná časť nadväzuje na programovú časť. Zahŕňa formuláre podrobnejšieho rozpracovania projektových zámerov a je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie dokumentu PHRSR, ale obsahuje tiež systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov a vecný časový harmonogram realizácie programu formou akčného plánu. Záznamy z monitorovania budú priebežne doplňané počas obdobia realizácie aktivít.

POPIS POSTUPOV INŠTITUCIONÁLNEHO A ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA REALIZÁCIE PHRSR

Organizačné zabezpečenie – realizácia zámerov obsiahnutých v dokumente PHRSR je súčasťou činnosti samosprávy obce reprezentovanej obecným zastupiteľstvom a starostom. Samospráva pri tvorbe a realizácii dokumentu získava a spracováva pripomienky partnerov, členov komisií, pracovných skupín, poslancov a verejnosti.

Obecné zastupiteľstvo – sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú záväzné nariadenia, čím rozhodujú o základných otázkach fungovania obce. Vo vzťahu k realizácii programu PHRSR obce Petrova Ves berie obecné zastupiteľstvo na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje samotný dokument a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Taktiež schvaľuje spolufinancovanie jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov a z prostriedkov obecného rozpočtu.

Starosta – je najvyšším výkonným orgánom obce. Rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom delegované na obecné zastupiteľstvo. Vo vzťahu k PHRSR starosta

podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Inštitucionálne zabezpečenie – inštitucionálne a administratívne zabezpečuje záležitosti obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom, obecný úrad. Jeho činnosť organizuje a riadi prednosta úradu. Okrem prípadov, kedy sú žiadateľmi/prijímateľmi podpory iné subjekty, v plnom rozsahu zabezpečuje administráciu a procesy komunikácie, hodnotenia a monitorovania.

Hlavným komunikačným nástrojom obce Petrova Ves je webová stránka. Komunikačná stratégia v súvislosti s dokumentom PHRSR prebiehala kontinuálne počas celého obdobia tvorby dokumentu a bude sa uskutočňovať aj v období realizácie jednotlivých zámerov.

Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj hodnotenia, monitorovania a kontroly, je materiál predkladaný na rokovanie obecného zastupiteľstva. Vstupné údaje sú pripravované zamestnancami obecného úradu v dostatočnom predstihu.



Predkladaný materiál má vždy svojho predkladateľa – zodpovednú osobu, odborného garanta a na príprave sa podieľajú komisie obecného zastupiteľstva, ako aj poradné orgány.



V nasledujúcej tabuľke je uvedený komunikačný plán pre fázu realizácie:

Tabuľka č. 13 - Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR

P. č.	Časový rámec	Miesto konania	Cieľová skupina	Forma	Téma, ciele	Vstupné údaje	Výstupy
1.	08/2021	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2021	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2021
2.	09/2021	OcÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2021	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2021	Pripomienky a návrhy občanov
3.	10/2021	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2022	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2022
4.	10/2021	OcÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2022	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia	Pripomienky a návrhy občanov



						projekto- vých zámerov na rok 2022	
5.	11/2021	OcÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a progra- mového rozpočtov ania	Metodika programo- vého rozpočtova- nia, výsledky hospodáre- nia obce za rok 2021	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2022
6.	12/2021	OcÚ	Občania	Verejné prero- kovanie	Rozpočet obce na rok 2022	Návrh rozpočtu obce na rok 2022	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
7.	09/2022	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2023	Základné údaje o projekto- vých zámeroch	Návrh časového, inštitucionálne- ho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2023
8.	10/2022	OcÚ	Občania	Verejné prero- kovanie	Projektové zámery na rok 2023	Návrh časového, inštitucionál- neho a finanč- ného zabezpeč- nia projekto- vých zámerov na rok 2023	Pripomienky a návrhy občanov
9.	11/2022	OcÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHSR a progra- mového rozpočtov ania	Metodika programo- vého rozpočtova- nia, výsledky hospodáre- nia obce za rok 2022	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2023



10.	12/2022	OcÚ	Občania	Verejné prero-kovanie	Rozpočet obce na rok 2023	Návrh rozpočtu obce na rok 2023	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
11.	09/2023	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2024	Základné údaje o projekto-vých zámeroch	Návrh časového, inštitucionál-neho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2024
12.	10/2023	OcÚ	Občania	Verejné prero-kovanie	Projektové zámery na rok 2024	Návrh časového, inštitucionál-neho a finanč-ného zabezpeče-nia projekto-vých zámerov na rok 2024	Pripomienky a návrhy občanov
13.	11/2023	OcÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHSR a progra-mového rozpočtovania	Metodika programové ho rozpočtovania, výsledky hospodáre-nia obce za rok 2023	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2024
14.	12/2023	OcÚ	Občania	Verejné prero-kovanie	Rozpočet obce na rok 2024	Návrh rozpočtu obce na rok 2024	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
15.	09/2024	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2025	Základné údaje o projekto-vých zámeroch	Návrh časového, inštitucionál-neho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2025



16.	10/2024	OcÚ	Občania	Verejné prero-kovanie	Projektové zámery na rok 2025	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2025	Pripomienky a návrhy občanov
17.	11/2024	OcÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2024	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2025
18.	12/2024	OcÚ	Občania	Verejné prero-kovanie	Rozpočet obce na rok 2025	Návrh rozpočtu obce na rok 2025	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
19.	09/2025	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2026	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026
20.	10/2025	OcÚ	Občania	Verejné prero-kovanie	Projektové zámery na rok 2026	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2026	Pripomienky a návrhy občanov




21.	11/2025	OcÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHSR a program -ového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2025	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2026
22.	12/2025	OcÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2026	Návrh rozpočtu obce na rok 2026	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov
23.	09/2026	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2027	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027
24.	10/2026	OcÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2027	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2027	Pripomienky a návrhy občanov
25.	11/2026	OcÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2026	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2027
26.	12/2026	OcÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2027	Návrh rozpočtu obce na rok 2027	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov



27.	09/2027	OcÚ	Poslanci	Seminár	Projektové zámery na rok 2028	Základné údaje o projektových zámeroch	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2028
28.	10/2027	OcÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Projektové zámery na rok 2028	Návrh časového, inštitucionálneho a finančného zabezpečenia projektových zámerov na rok 2028	Pripomienky a návrhy občanov
29.	11/2027	OcÚ	Poslanci	Seminár	Prepojenie PHRSR a programového rozpočtovania	Metodika programového rozpočtovania, výsledky hospodárenia obce za rok 2027	Návrh štruktúry programového rozpočtu na rok 2028
30.	12/2027	OcÚ	Občania	Verejné prerokovanie	Rozpočet obce na rok 2028	Návrh rozpočtu obce na rok 2028	Pripomienky a návrhy občanov, ponuka pre súkromných investorov

D.1 SYSTÉM MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Strategické plánovanie je nepretržitý proces zabezpečovania rovnováhy medzi cieľmi a možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického plánovania je stanoviť ciele a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického plánovania sú:



Monitorovanie a hodnotenie sú hlavné procesy potrebné pre správnu implementáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Prostredníctvom monitorovania a hodnotenia sa sledujú a následne vyhodnocujú zmeny v území vzniknuté počas realizácie stratégie.

Monitorovanie bude prebiehať raz ročne, kde sa na konci sledovaného obdobia vypracuje monitorovacia správa, ktorá bude pozostávať z krátkeho popisu aktivít, ktoré sa v obci realizovali počas roka a definovanie ich nadväznosti na stanovenú stratégiu. Ďalej bude sledovať napĺňanie stanovených monitorovacích ukazovateľov. Samospráva každý rok spracuje do monitorovacej správy pripomienky úradu, poslancov, verejnosti.

Monitorovacia správa tvorí podklad aj pre plánovanie ďalších aktivít, preto by bolo vhodné ju spracovávať v čase prípravy a schvaľovania rozpočtu pre ďalší rok. Za spracovanie monitorovacích správ je zodpovedná samospráva (Miestne zastupiteľstvo a starosta), pokiaľ nebude zriadená iná organizácia/komisia, ktorá bude mať v kompetencii napĺňanie stratégie. Monitorovacie správy budú predkladané a schvaľované obecným zastupiteľstvom a následne budú predložené vyššiemu územnému celku.

Výsledkom procesu monitorovania a hodnotenia bude zisťovanie, ako projekty prispeli k rozvoju obce a vyhodnotenie úspešnosti naplnenia vízie obce Petrova Ves.



Tabuľka č. 14 - Kritéria hodnotenia PHRSR (bude doplnené)

P. č.	Skupina kritérií Kritérium	Váha kritéria/ Body	Rozsah bodového hodnotenia	Poznámka
1.	Obsah dokumentu		0-4	
2.	Väzby dokumentu na iné strategické dokumenty na miestnej, regionálnej a národnej úrovni		0-4	
3.	Súlad navrhovanej stratégie s potenciálom územia/zdrojmi		0-4	
4.	Postupy hodnotenia a monitorovania		0-4	
5.	Zrozumiteľnosť dokumentu		0-4	
	Spolu			

Tabuľka č. 15 - Plán hodnotenia a monitorovania

Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021-2027		
Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/ periodicita
Strategické hodnotenie	najskôr v roku 2022	podľa rozhodnutia obce/ koordinátora PHRSR a vzniknutej spoločenskej potreby
Operatívne hodnotenie		
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR	2022-2025	Každoročne v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v termíne do 3. mesiaca príslušného roku
Tematické hodnotenie časti PHRSR	2022-2025	Téma hodnotenia: ak bola téma identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok



Ad hoc mimoriadne hodnotenie PHRSR	2022-2025	Pri značnom odklone od stanovených cieľov alebo zmene stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri návrhu na revíziu PHRSR.
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR	2022-2025	Na základe rozhodnutia starostu obce v zmysle príslušných predpisov, na základe rozhodnutia kontrolného orgánu obce, na základe podnetu poslancov, na základe protokolu Národného kontrolného úradu SR, na základe správy auditu.
Ad hoc hodnotenie celého PHRSR	2025	Na základe rozhodnutia starostu obce o príprave PHRSR na nasledovné programové obdobie po roku 2025.

D.2 AKČNÝ PLÁN NA OBDOBIE TRVANIA PHRSR

Správa o plnení akčného plánu obce Petrova Ves je spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na obdobie rokov 2021-2027, časť C – Programová časť. Cieľom monitoringu Akčného plánu obce je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR obce počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2021-2027. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán obce Petrova Ves je zoradený podľa priorít, oblastí a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar obecného úradu, resp. externý odborník, ktorého úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu obce Petrova Ves, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede, resp. súbežne. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte obce, schválených strategických dokumentoch obce a údajov odborných útvarov obecného úradu.



Tabuľka č. 16 - Akčný plán pre jednotlivé oblasti

Opatrenie	Aktivita	Termín	Zodpovedný	Financovanie v €
AKČNÝ PLÁN PRE HOSPODÁRSKU OBLASŤ				
1.1 Zlepšenie technickej infraštruktúry	1.1.1 Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných objektov	2021- 2024	Obec Petrova Ves	124 000,00 €
1.2 Základná technická infraštruktúra	1.2.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	2025- 2026	Obec Petrova Ves	67 300,00 €
	1.2.2 IBV	2024- 2026	Obec Petrova Ves	763 000,00 €
1.3 Zvýšenie atraktívnosti obce	1.3.1 Propagácia obce, kultúrnych pamiatok, podujatí, podpora vidieckeho cestovného ruchu	2022- 2025	Obec Petrova Ves	50 000,00 €
	1.3.2 Vybudovanie cyklotrasy	2023- 2025	Obec Petrova Ves	330 000,00 €
1.4 Podpora podnikateľského o prostredia	1.4.1 Podnikateľské prostredie	2022- 2026	Obec Petrova Ves	88 000,00 €
AKČNÝ PLÁN PRE SOCIÁLNU OBLASŤ				
2.1	2.1.1	2021- 2026	Obec Petrova Ves	3 500 000,00 €



Zlepšenie občianskej vybavenosti a dostupnosti bývania	Výstavba bytových domov			
	2.1.2 Výstavba sociálnych bytov	2021-2026	Obec Petrova Ves	1 000 010,00 €
2.2 Výstavba sociálnych zariadení a podpora služieb	2.2.1 Výstavba DSS	2024-2026	Obec Petrova Ves	1 218 000,00 €
	2.2.2 Podpora činnosti opatrovateľskej služby	2022-2026	Obec Petrova Ves	66 000,00 €
	2.2.3 Vybudovanie Komunitného centra Dona Bosca	2021-2024	Obec Petrova Ves	320 000,00 €
2.3 Kultúra a šport	2.3.1 Športová infraštruktúra	2021-2025	Obec Petrova Ves	45 000,00 €
	2.3.2 Cintorín a Dom smútku	2021-2024	Obec Petrova Ves	84 000,00 €
AKČNÝ PLÁN PRE ENVIRONMENTÁLNU OBLASŤ				
3.1 Rekonštrukcia verejných budov	3.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov (KD, ObÚ) vrátane zateplenia	2022-2027	Obec Petrova Ves	557 000,00 €
3.2 Zefektívnenie procesu nakladania	3.2.1 Odpadové hospodárstvo	2021-2025	Obec Petrova Ves	85 000,00 €



s odpadmi, zvýšenie miery separácie odpadov				
3.3 Vodozádržné opatrenia	3.3.1 Protipovodňov é a vodozádržné opatrenia	2022- 2027	Obec Petrova Ves	200 000,00 €
3.4 Zvýšenie ochrany ŽP	3.4.1 Podpora aktivít na zvýšenie ochrany ŽP medzi obyvateľmi	2021- 2027	Obec Petrova Ves	25 000,00 €

Formulár č. 1 - Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy

Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy

Názov dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 – 2027

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu)

Termín pripomienkovania: kedy

Oznam uverejnený: kde

Text dokumentu k dispozícii: kde

Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod.

Priamo oslovené subjekty: obecné výbory, mimovládne organizácie a pod.

Pripomienka č. 1

Text pripomienky:

Pripomienka sa týka časti dokumentu:

Zaslal: názov komisie a dátum zasadania

Zdôvodnenie komisie:

Vyjadrenie odborného útvaru: pripomienku akceptujeme/neakceptujeme

Zdôvodnenie odborného útvaru:

...

Počet pripomienok: celkový počet akceptované ...

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis



E – FINANČNÁ ČASŤ

Obec Petrova Ves plánuje na svoje aktivity využiť vlastný rozpočet v súčinnosti s možnosťami využitia finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu Európskej únie a zo štátnych fondov. V programovom období 2021 až 2027 môže na svoje projekty čerpať z nižšie uvedených operačných programov. Pri jednotlivých operačných programoch uvádzame tie prioritné osi a v rámci nich tie investičné priority, pri ktorých je Obec Petrova Ves oprávnená žiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

- BUDE DOPLNENÉ v súlade s novým programovým obdobím 2021-2027

Formulár č. 2 - Príklad modelu viaczdrojového financovania – intervenčná matica

Opatr e-nie	Celkové náklady	EÚ	Štát	VÚC	Obec	Spolu	Súkro m-né zdroje
1.1	124 000,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	124 000,00	0
1.2	830 300,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	830 300,00	0
1.3	380 000,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	380 000,00	0
1.4	88 000,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	88 000,00	0
Spolu	1 422 300,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	1 422 300,00	0
2.1	4 500 010,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	4 500 010,00	0
2.2	1 604 000,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	1 604 000,00	0
2.3	129 000,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	129 000,00	0
Spolu	6 233 010,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	6 233 010,00	0
3.1	557 000,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	557 000,00	0
3.2	85 000,00	Bude doplnené	Bude doplnené	0	Bude doplnené	85 000,00	0



ZÁVER

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 - 2027 predstavuje strednodobý plánovací dokument, ktorého úlohou je detailne rozpracovať rozvojovú stratégiu v najbližších rokoch. Záujmom samosprávy je, aby obec Petrova Ves smerovala k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a napĺňala vopred načrtnutú víziu. Tieto požiadavky sú dôvodom, prečo PHRSR vznikalo v spolupráci so širokou skupinou zúčastnených členov pracovných skupín, pracovníkmi samosprávy a externými odborníkmi.

Predkladaný dokument bol pripravený v súlade s novou metodikou na vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pričom rešpektuje výsledky analýz, identifikáciu problémov, ako aj možnosti realizácie rozvojových zámerov, podporené endogénnymi i exogénnymi faktormi. Napriek tomu, že nie je možné stopercentne prognózovať situáciu o päť či sedem rokov, **PHRSR predstavuje pomerne detailný program nielen plánovaných aktivít, ale aj ich finančný a realizačný plán**, ktorý vytvára skutočnú, použiteľnú a nápomocnú koncepciu rozvoja.

S novým programovým obdobím prichádzajú pre samosprávu obce aj nové výzvy. Hlavnou výzvou obce je zabezpečiť, aby boli jej obyvatelia hrdí na miesto, v ktorom žijú. Tento zámer bude dosiahnutý naplnením opatrení PHRSR, ktoré obyvateľom obce Petrova Ves poskytnú kvalitu života na najvyššej možnej úrovni.





PRÍLOHY

Formulár Ú2: Zámer spracovania PHRSR

Zámer spracovania PHRSR	
Názov dokumentu	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 - 2027
Forma spracovania	PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi samosprávy
Riadenie procesu spracovania	Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: hospodársku, environmentálnu a sociálnu, pričom do tvorby dokumentu bola zapojená i široká verejnosť prostredníctvom dotazníkového prieskumu.
Obdobie spracovania	Dokument bol spracovávaný v období od 04/2021 – 08/2021 Harmonogram spracovania je bližšie rozpracovaný vo formulári Ú2
Financovanie spracovania	- náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené v osobohodinách) - náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, analýzy, prognózy, dotazníky, - náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť, - náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava elektronických médií.

Formulár Ú3: Harmonogram spracovania PHRSR

Harmonogram spracovania PHRSR, rok 2021					
Termín	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Úvod					
Analytická časť					
Strategická časť					
Programová časť					
Realizačná časť					
Finančná časť					
Záver					



Formulár Ú4: Zoznam členov pracovných skupín

Zoznam členov pracovných skupín	
Názov skupiny	Titul, meno, priezvisko
Hospodárska skupina	Ing. Zuzana Hertlová
	Mgr. Miroslav Jakábáč
	Gabriela Vépyová
Sociálna skupina	Mgr. Miriam Hricová
	Bc. Kristína Baňovičová
	Hana Kumpanová
Environmentálna skupina	Ing. Marcel Polesňák
	Ing. Lukáš Hertl
	Peter Chňupka

Formulár Ú8: Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov			
Názov dokumentu	Platnosť dokumentu	Úroveň dokumentu	Zdroj
Stratégia Európa 2020	2020	európska	http://www.eu2020.gov.sk
Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020	2020	národná	http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR)	2030	národná	http://www.telecom.gov.sk
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2023	2023	regionálna	https://www.trnava-vuc.sk/sk/samosprava/



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves 2014 - 2020	2021	lokálna	https://www.petrovaves.sk
Územný plán obce Petrova Ves	BD	lokálna	https://www.petrovaves.sk

Formulár A1: Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát		
Oblasť dát /téma	Zdroj dát	Webová stránka
Obyvateľstvo	Štatistický úrad SR Obecný úrad	http://slovak.statistics.sk https://www.petrovaves.sk
Domový a bytový fond	Štatistický úrad SR	http://slovak.statistics.sk
Občianska vybavenosť	Obecný úrad	https://www.petrovaves.sk
Technická infraštruktúra	Obecný úrad	https://www.petrovaves.sk
Ekonomická štruktúra	Databáza všetkých firiem Slovenska Obecný úrad	https://www.vsetkyfirmy.sk/ https://www.petrovaves.sk
Rozpočet a finančné hospodárenie obce	Obecný úrad	https://www.petrovaves.sk
Poloha	Atlas krajiny SR Google Earth	http://www.enviroportal.sk/ https://www.google.com/earth/
Doprava a dostupnosť územia	Atlas krajiny SR Google Earth	http://www.enviroportal.sk/ https://www.google.com/earth/



	Portál cestnej databanky	http://www.cdb.sk
Prírodné podmienky	Atlas krajiny SR	http://www.enviroportal.sk/
Využitie zeme	Katastrálny portál SR	http://www.katasterportal.sk/kapor/
Životné prostredie	Štátna ochrana prírody SR	http://www.sopsr.sk/web/

Formulár A14: Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Druh rizika	Objekt rizika	Zdroj rizika	Nežiaduce dôsledky	Pravdepodobnosť
Individuálne	Nedostatočná odborná pripravenosť pracovného tímu	Profily členov pracovného tímu	Neodborná, nedostatočná rozpracovanosť stratégie rozvoja	Nízka
Technické	Nevysporiadanie pozemkov, chybná projektová dokumentácia	Projektová dokumentácia, stavebné povolenia	Nemožnosť realizovať projekt, časové oneskorenie, predraženie projektu	Veľmi nízka
Ekologické	Poškodzovanie životného prostredia projektovými aktivitami	Interné dokumenty obce	Negatívny dopad až degradácia životného prostredia	Veľmi nízka
Sociálne	Vnímanie projektových investícií obyvateľmi	Obyvateľstvo obce	Obyvateľstvo nebude súčinné pri realizácii – napr. vysporiadavanie pozemkov	Nízka
Ekonomické	Rizikové zaobchádzanie s rozpočtom samosprávy	Rozpočet obce	Zadĺženie obce, nútená správa	Veľmi nízka



Formulár Z1: Schválenie PHRSR

Schválenie PHRSR	
Dokument	- Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Petrova Ves na roky 2021 - 2027 - Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto: - o analytická časť (A) - o strategická časť (B) - o programová časť (C) - o realizačná časť (D) - o finančná časť (E) - o záver
Spracovanie	- Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci s pracovníkmi samosprávy - Obdobie spracovania: 04/2021 – 08/2021 - Riadiaci tím – počet členov: 3 - Pracovné skupiny – počet skupín: 3, počet členov: hospodárska skupina – 3 členovia, sociálna skupina – 3 členovia, environmentálna skupina – 3 členovia - Externá odborná spolupráca: spoločnosť Gemini Group s. r. o. - Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom webovej stránky obce www.petrovaves.sk a dotazníkov - Náklady na spracovanie: bude doplnené
Prerokovanie	- Prerokovanie v orgánoch samosprávy - Verejné pripomienkovanie
Schválenie	- Dokument PHRSR obce Petrova Ves na roky 2021 – 2027 bol schválený: Bude doplnené.